

Salvador, 11 de maio de 2018

Ofício: FEP/SP 096/2018

À UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos



Att: Ilmo. Sr Túlio Fabrinni Moura Mata.

ASSUNTO: Relatório Situacional – Execução Físico-Financeira – Período 01/08/2017 a 31/12/2017


REF: Convênio Nº 107/2014 – “Inclusão Social e Promoção da Saúde de pessoas com sofrimento psíquico por meio da incubação de empreendimentos solidários no campo da saúde mental.”

Prezado Senhor,

Anexo a este, enviamos o Relatório Situacional supracitado.

Colocamo-nos à disposição para os entendimentos adicionais que se façam necessários, ao tempo em que reiteramos nossos votos de consideração e estima.

Atenciosamente,


Bárbara Almeida
Setor de Projetos




MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA



Relatório Situacional para Prorrogação de Prazo
Em atendimento ao Art. 4º.A, Item II da Lei de Nº 8.958/1995

I - Fundação de Apoio: Fundação Escola Politécnica da Bahia Nº Processo: 23066.076047/13-46
 II - Contrato Nº: 107/2014
 III - SIPAC Nº: 138/2013
 IV - Unidade Acadêmica: Instituto de Saúde Coletiva
 V - Objeto do Projeto: Inclusão Social e Promoção da Saúde de pessoas com sofrimento psíquico por meio da incubação de empreendimentos solidários no campo da saúde mental
 VI - Vigência do Projeto:
 Data inicial: 01/08/2014
 Data final: 12/12/2018
 VII - Período abrangido por este Demonstrativo
 Data inicial: 01/08/2014
 Data final: 31/12/2017

VIII - Demonstrativo da Execução Financeira		Valor Aprovado no Plano de Aplicação após último remanejamento	Valor Executado pela Contratada	Saldo a Executar	Previsão de Execução	
Cod.	Despesas Correntes	R\$ 655.944,00	R\$ 275.388,71	R\$ 380.555,29	Início	Término
339011	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339013	Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339014	Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339018	Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 14.960,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.960,00	mai/2012	dez/2018
339020	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 90.000,00	R\$ 76.500,00	R\$ 13.500,00	mai/2012	dez/2018
339030	Material de Consumo	R\$ 70.000,00	R\$ 12.609,07	R\$ 57.390,93	mai/2012	dez/2018
339033	Passagens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	mai/2012	dez/2018
339036	Serviços de Pessoa Física	R\$ 316.300,00	R\$ 136.498,15	R\$ 179.801,85	mai/2012	dez/2018
339039	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 41.156,00	R\$ 0,00	R\$ 41.156,00	mai/2012	dez/2018
339047	Obrigações Contributivas	R\$ 113.528,00	R\$ 35.781,49	R\$ 77.746,51	mai/2012	dez/2018
888888	Despesas Adm. e Operacionais do Projeto - DOAP	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	mai/2012	dez/2018
Cod.	Despesas de Capital	R\$ 50.000,00	R\$ 11.324,10	R\$ 38.675,90		
449051	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	mai/2012	dez/2018
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 50.000,00	R\$ 11.324,10	R\$ 38.675,90	mai/2012	dez/2018
A	Valor Total das Despesas	R\$ 705.944,00	R\$ 286.712,81	R\$ 419.231,19		
B	Recursos Recebidos da UFBA	R\$ 600.000,00				
B-A	Saldo a ser repassado pela UFBA	R\$ 105.944,00				
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		40,61%			
C	Rendimento de aplicação financeira auferido		R\$ 22.209,40			


Assinatura da Fundação de Apoio
Carimbo

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão



IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº 107/2014

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução %	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.		Início	Término
01		Consolidação da Incubadora GERAR	relatorio Tecnico		Relatorio Tecnico		100%	06/01/2014	14/03/2014
01.1									
01.2									
01.3									
02		Diagnóstico, sensibilização e mobilização dos beneficiários do projeto	Relatorio	1	Relatorio		100%	15/03/2014	21/07/2014
02.1									
02.2									
02.3									
03		Constituição e gestão dos empreendimentos	relatorio Tecnico	1	Relatorio Tecnico		60%	21/07/2014	31/12/2015
03.1		Fortalecimento das identidades grupais, gestão dos empreendimentos e análise da atividade econômica.							
03.3									
04		Avaliação e monitoramento da execução da proposta e dos produtos.	relatorio Tecnico	1	relatorio Tecnico		20%	01/01/2016	31/11/2018
04.1									
04.2									
04.3									
05		Feira de apresentação dos produtos e seminário final de avaliação	relatorio Tecnico	1	relatorio Tecnico		0%	01/01/2017	31/12/2018
05.1									
05.2									
05.3									

9.2 - Justificativa

Embora no planejamento inicial desse projeto, a nossa previsão era de já ter tido realizado todas as metas do mesmo, muitos foram os obstáculos para impedir o sucesso desse planejamento. Dentre os mais importantes, destaca-se a não liberação da casa para o Projeto GERAR pela UFBA, que há dois anos e meio nos atribuiu por meio de ofício assinado pelo Reitor o usufruto de uma casa, que ainda não foi reformada. Outro fator foi o atraso na liberação das parcelas do recurso pela SETRE e a retenção por um ano de uma dessas parcelas, na UFBA, por ter entrado em superávit. Apesar desses problemas, o projeto GERAR nunca parou as suas atividades, tendo sempre, com muito dinamismo e esforço, buscado parcerias que nos ofereceram pontualmente espaço de execução das atividades. O obstáculo do espaço físico tem sido o mais difícil já que nos impede de consolidar, de fato, os empreendimentos solidários e até mesmo o grupo empreendedor. Essa é uma razão pela qual necessitaremos de prorrogação do projeto pelo período de mais um ano a partir de 01/01/2018.

9.3 - Atividades Desenvolvidas

Meta 1 - Consolidação da incubadora GERAR (06/01/2014 e 14/03/2014)

- Revisão da proposta metodológica do projeto;
- Monitoramento e/ou intermediação dos trâmites;
- Realização de contatos com todos os parceiros que integram o projeto visando ao agendamento das respectivas atividades (oficinas) nas quais estão envolvidos.

Meta 2- Diagnóstico, sensibilização e mobilização dos beneficiários do projeto (15/03/2014 a 21/07/2014)

- Reuniões periódicas dos membros do núcleo GERAR/ISC para planejamento das atividades de diagnóstico, sensibilização e mobilização dos beneficiários do projeto;
- Levantamento de dados acerca das várias atividades de geração de renda já desenvolvidas nos serviços de saúde mental do município de Salvador - BA;
- Contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ter acesso aos diversos serviços de saúde mental, visando à informação dos usuários, familiares e profissionais do campo acerca do projeto em desenvolvimento e mapeamento das suas expectativas e do diagnóstico da realidade de inserção no mercado de trabalho formal e informal dos usuários desses serviços;
- Apresentação do projeto à Residência Multiprofissional de Saúde Coletiva com área de concentração em Saúde Mental para estabelecer os termos da colaboração entre os dois programas;
- Contato com a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA para o acordo estabelecido de uso de espaço físico da UFBA atribuído para serem desenvolvidas as oficinas de formação e de trabalho dos beneficiários. Visitas aos locais propostos como possíveis espaços para alocação do projeto;
- Planejamento do primeiro encontro do Ciclo Criativo de Economia Solidária, que iniciará as oficinas de mobilização e formação das pessoas interessadas no tema e que se envolverão no projeto;
- Desenho dos módulos de oficinas em uma sequência lógica articulando as várias etapas de formação integrada dos empreendimentos solidários "Os Insênicos" e "Briloucagens";
- Realização de oficina com a Associação Metamorfose Ambulante que integra o projeto visando a sua contribuição efetiva como mobilizadora e como monitora de algumas das atividades realizadas.

14 MAI 2018

002737

Handwritten signature



Meta 3- Constituição e gestão dos Empreendimentos (21/07/2014 a 18/11/2014 – esse continua em atividade)

• Reuniões periódicas dos membros do núcleo GERAR/ISC para planejamento e avaliação das ações empreendidas; • Realização do Evento Diálogos entre/com Operadores da Transformação em Saúde Mental, no dia 14 de outubro de 2014, no Auditório do Hospital Roberto Santos. Neste evento foi lançado publicamente o Programa de Economia Solidária do ISC-UFBA Inclusão social e promoção da saúde de pessoas com sofrimento psíquico por meio de empreendimentos solidários no campo da Saúde Mental, na presença do Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte/SETRE, da Representante da Secretaria Estadual de Saúde/SESAB, da Diretora do Instituto de Saúde Coletiva – UFBA, da Representante do Conselho Estadual de Saúde, da Representante da Ordem dos Advogados da Bahia e da Representante da Associação Metamorfose Ambulante/AMEA, além da presença de usuários e profissionais da rede de saúde de Salvador e de professores da UFBA e de outras universidades; • Contatos realizados com as seguintes instituições com o objetivo de pleitear espaço para desenvolvimento do projeto: Escola de Belas Artes da UFBA, Instituto Federal da Bahia – IFBA, Secretaria Municipal de Saúde, Odebrecht, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Grupo Ilê Ayê, Voluntárias Sociais da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Anísio Teixeira, Centro Cultural de Plataforma. Diversas visitas foram efetuadas durante a realização desses contatos; • Continuação das visitas aos possíveis locais negociados com a SECULT e com a UFBA para sediar o projeto, com definição do espaço: uma sala no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF1) da Universidade para uso provisório enquanto o galpão do Pavilhão de Aulas de Ondina (PAF 5) é reformado para montar a oficina de trabalho; • Realização de reuniões de consolidação da identidade grupal com vistas à gestão dos empreendimentos solidários exclusivamente com a presença de membros do empreendimento Os Insênicos; • Reuniões de construção/gestão da identidade grupal no novo empreendimento solidário- Briloucagens - com a presença de membros dos Insênicos e novos participantes, atraídos a partir de estratégias diversificadas (convites feitos através da Associação de Usuários de Saúde Mental - AMEA, convites feitos diretamente nos Centros de Atenção Psicossocial do município de Salvador e convites feitos pelos próprios usuários de forma espontânea; • Realização do cadastramento • Comunicação e manutenção de mídias sociais

Meta 4 - Avaliação e monitoramento da execução da proposta e dos produtos


• Reuniões semanais do grupo gestor do GERAR para planejamento, monitoramento e avaliação das ações empreendidas; • Cadastramento de usuários (atividade continua) • Atividades operacionais e de produção • Articulações interinstitucionais para o fortalecimento da rede de economia solidária da saúde mental do estado da Bahia; • Realização de oficinas • Comunicação e manutenção de mídias sociais • Participação na Comissão Interinstitucional de Planejamento das Ações de Desinstitucionalização do estado da Bahia com, entre outras tarefas, a atribuição de incluir a cláusula da Economia solidária; • Apoio à realização da Peça "Quem está aí?" do grupo dos Insênicos, apresentada nos dias 11 e 12 e 18 e 19 de agosto de 2017 no teatro Gregório de Matos.

Meta 5 - Feira de apresentação dos produtos e Seminário final de Avaliação

Realizamos diversas feiras de economia solidária (em janeiro de 2017 na Alemanha; no mês de maio de 2017, no Campus da UFBA em Ondina e, no mês de junho de 2017, na Conferência Estadual de Mulheres da Bahia). Realizamos um desfile de modas no mês de maio de 2017 e, em agosto de 2017, apoiamos a realização da Peça de Teatro dos Insênicos.


9.4 - Serviços Realizados:

9.5 - Obras Realizadas:



Coordenador do Projeto
Nome e carimbo

Mônica de Oliveira Nunes de Torrente
Professora Associada II
ISC-UFBA



Visto do Fiscal
Nome e carimbo

