



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório Situacional para Prorrogação de Prazo  
Em atendimento ao Art. 4º.A, Item II da Lei de Nº 8.958/1995

I - Fundação de Apoio:	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Nº Processo:	23066.047598/2017-98
II - Contrato Nº:	46/2018		
III - SIPAC Nº:	63/2017		
IV - Unidade Acadêmica:	Escola Politécnica		
V - Objeto do Projeto:	Pesquisa, criação e inovação via curso de Mestrado Profissional em Engenharia Industrial do Estado da Bahia - Turma 2017.2		
VI - Vigência do Projeto:			
	Data inicial:	11/04/2018	
	Data final:	24/10/2019	
VII - Período abrangido por este Demonstrativo			
	Data inicial:	11/04/2018	
	Data final:	30/06/2019	

VIII - Demonstrativo da Execução Financeira		Valor Aprovado no Plano de Aplicação após último remanejamento	Valor Executado pela Contratada	Saldo a Executar	Previsão de Execução	
Cod.	Despesas Correntes	R\$ 223.160,00	R\$ 44.260,29	R\$ 178.899,71	Início	Término
339011	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339013	Obrigações Patronais	R\$ 21.120,00	R\$ 6.756,00	R\$ 14.364,00	abr/18	out/19
339014	Diárias	R\$ 7.616,00	R\$ 0,00	R\$ 7.616,00	abr/18	out/19
339018	Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	abr/18	out/19
339020	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339030	Material de Consumo	R\$ 4.286,63	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63	abr/18	out/19
339033	Passagens	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	abr/18	out/19
339036	Serviços de Pessoa Física	R\$ 105.600,00	R\$ 33.780,00	R\$ 71.820,00	abr/18	out/19
339039	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 40.237,37	R\$ 0,00	R\$ 40.237,37	abr/18	out/19
000000	Tarifas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 496,40	-R\$ 496,40	-	-
339047	Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
888888	Despesas Adm. e Operacionais do Projeto - DOAP	R\$ 22.500,00	R\$ 3.227,89	R\$ 19.272,11	abr/18	out/19
<b>Cod.</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>R\$ 31.840,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31.840,00</b>		
449051	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	abr/18	out/19
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 31.840,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00	abr/18	out/19
<b>A</b>	<b>Valor Total das Despesas</b>	<b>R\$ 255.000,00</b>	<b>R\$ 44.260,29</b>	<b>R\$ 210.739,71</b>		
<b>B</b>	<b>Recursos Recebidos da UFBA</b>	<b>R\$ 48.112,50</b>				
<b>B-A</b>	<b>Saldo a ser repassado pela UFBA</b>	<b>R\$ 206.887,50</b>				
	<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>17,36%</b>				
<b>C</b>	<b>Rendimento de aplicação financeira auferido</b>	<b>R\$ 320,70</b>				

Assinatura da Fundação de Apoio  
Carimbo

Bárbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia

## IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº 46/2018

## 9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.	%	Início	Término
<b>01</b>		<b>Implementação do Projeto</b>							
01.1	Estudo	Aplicação de Componentes Curriculares, visando a Produção, Criação e Inovação de Produtos e Processos.	mês	15	24	9	38%	abr/2018	out/2020
01.2	Execução	Pesquisa orientada visando a Produção, Criação e Inovação de Produtos e Processos.	aluno	09	9	3	33%	Abr/2018	out/2020
01.3	Avaliação	Seminários visando a Produção, Criação e Inovação de Produtos e Processos.	aluno	09	9	3	33%	abr/2018	out/2020
<b>02</b>		<b>Execução do Projeto</b>							
02.1	Planejamento	Projeto para adequação do espaço físico prevendo melhorias das instalações para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão visando o fortalecimento e consolidação do programa.	mês	07	7	0	0%	abr/2018	mai/2020
	Execução	Obras e reparos para adequação do espaço físico visando o fortalecimento e consolidação do programa.	mês	08	8	0	0%	abr/2018	ago/2020
02.2	Controle de Qualidade	Manutenção da Instalação Predial / Equipamentos e máquinas, visando o Fortalecimento e consolidação do programa	mês	12	12	0	0%	abr/2018	out/2020
02.3	Execução	Compra de equipamentos (computadores, equipamentos de laboratório, etc.) visando o fortalecimento e consolidação do programa.	mês	12	12	0	0%	abr/2018	set/2020
02.4	Execução	Execução do projeto visando o fortalecimento e consolidação do programa.	mês	24	24	12	50%	abr/2018	ago/2020
02.5	Execução	Compra de insumos (reagentes, vidraria, materiais em gerais) visando o fortalecimento e consolidação do programa.	mês	12	12	0	0%	abr/2018	ago/2020
<b>03</b>		<b>Execução</b>							
03.1	Avaliação	Defesas de dissertação visando a Geração de Recursos Humanos com Produção Científica e Tecnológica para Defesa de Dissertação.	aluno	09	9	0	0%	out/2018	jun/2020
03.2	Estudo	Aplicação de Componentes Curriculares, visando a Produção, Criação e Inovação de Produtos e Processos.	artigo	18	18	9	50%	abr/2018	set/2020

## 9.2 - Justificativa

Justifica-se a prorrogação deste projeto pelos seguintes motivos:

- i) Necessidade de adequação de espaço físico - foram elaborados projetos de melhorias em termo de obras e instalações, mas o aval do SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) não foi concedido ainda;
- ii) Necessidades de serviços de Pessoa Física e Jurídica - Com a entrada semestralmente de alunos, a revisão de textos em inglês de artigos e demais publicações de discentes e docentes, vem sendo paga com recursos do programa. A ampliação do prazo para pagamento destes (e outros serviços) é fundamental visando o atendimento de alunos, tanto em pesquisa quanto em sala de aula.
- iii) Devido aos cortes orçamentários do governo federal, haverá a necessidade de uso de passagens e diárias (recursos que estão previstos e ainda serão arrecadados), tanto para discentes como docentes, seja para apresentação de trabalhos, como para defesas, impactando diretamente na qualidade e quantidade de pesquisas efetuadas, bem como de defesas do programa.
- iv) De fato, existem defesas em andamento a ocorrer, e outras previstas para os próximos dois semestres - logo a renovação deste convênio é absolutamente necessária.
- v) Não foi possível ainda adquirir todo o material permante considerado originalmente, devido ao atraso no pagamentos das PJs, que é absolutamente necessário para a manutenção de pesquisas com alguns discentes do curso.
- vi) A necessidade de prorrogação visa proporcionar a continuidade da proposta, que encontra-se um pouco atrasada, devido as dificuldades apresentadas. Vale ressaltar que tal continuidade deverá impactar no fortalecimento do programa, justificado pela sua inserção transformadora na sociedade, que visa estender e transmitir os conhecimentos gerados, visando incrementar a competitividade da indústria e setores correlatos atendidos por esta demanda.

## 9.3 - Atividades Desenvolvidas

As atividades desenvolvidas no período foram plenamente justificadas no Relatório Anual de Atividades do programa junto a CAPES, mais precisamente dentro da plataforma Sucupira. A nota (4) foi mantida, e de acordo com o resultado da última avaliação, faltou pouco para o programa passar para o nível superior, em termos de categoria. Tal performance se deve ao árduo trabalho e atividades desenvolvidas por discentes e docentes e equipe administrativa. Desta maneira, o programa atingiu seus objetivos a saber: de contribuir para a evolução tecnológica da indústria nacional, através do desenvolvimento de pesquisas e metodologias associadas preponderantemente à análise e resolução de problemas industriais, visando formar profissionais com visão sistêmica e habilidade para a solução de problemas tecnológicos da indústria.


## 9.4 - Serviços Realizados:

Prof. Marcio L. F. Nascimento  
Coordenador Geral do PEI-UFBA

Não foram ainda realizados serviços com os fundos desse projeto, devido ao atraso na negociação do pagamento por parte das PJ, principalmente envolvendo gastos com diárias, passagens, e aquisição de equipamentos e serviços (tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas).


#### 9.5 - Obras Realizadas:

Devido a obrigatoriedade da SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) em avaliar e aprovar melhorias em termos de adequação de espaço físico (obras e instalações), nenhum deles foi efetivado desde o início deste projeto. Desta forma, como este item específico não foi contemplado em tempo hábil, solicita-se a prorrogação do mesmo, com justificativa de que esta parte específica ainda está por ser implementada.



Coordenador do Projeto  
Marcio Luis Ferreira Nascimento  
SIAPE nº 1675191

Prof. Marcio L. F. Nascimento  
Coordenador Geral do PEI-UFBA



Visto do Fiscal  
Maria da Conceição Moura Bulhões  
SIAPE nº 0286906