



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos

RELATÓRIO SITUACIONAL - ANEXO VII

IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº 03 /2024 - Fundação Escola Politécnica da Bahia

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	PLANO DE TRABALHO		TOTAL EXECUTADO		EXECUÇÃO	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UND MEDIDA	QTDE.	UND MEDIDA	QTDE.	%	INÍCIO	TÉRMINO
1	Etapa 1	Planejamento	Unid.	7	Unid.	6	86%	mar/24	ago/24
1	Etapa 2	Reunião de aproximação da equipe ISC/UFBA com a equipe técnica do Ministério da Saúde	Unid.	1	Unid.	1	100%	abr/24	jul/24
	Etapa 3	Descrição do Programa Conecte SUS	Unid.	1	Unid.	1/8	80%	jul/24	set/24
1	Etapa 4	Diagnóstico do problema e desenho do programa Conecte SUS	Unid.	3	Unid.	1	20%	jul/24	dez/24
1	Etapa 5	Escrita das etapas da avaliação executiva	Unid.	9	Unid.	0	0%	jul/24	jul/25
1	Etapa 6	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	2	Unid.	0	0%	ago/25	dez/25
2	Etapa 1	Revisão teórica e metodológica	Unid.	2	Unid.	1	50%	mai/24	out/24
2	Etapa 2	Levantamento e validação de requisitos para desenvolvimento dos indicadores primários em plataforma de BI	Unid.	2	Unid.	0	0%	out/24	nov/24
2	Etapa 3	Oficina de trabalho com as equipes técnicas do ISC/UFBA e MS, para discutir encaminhamentos sobre a construção do índice.	Unid.	1	Unid.	0	0%	dez/24	dez/24
2	Etapa 4	Construção e aplicação do IQD sobre os dados da Plataforma do Conecte SUS	Unid.	2	Unid.	0	0%	jan/25	abr/25
2	Etapa 5	Diagnóstico, distribuição espacial e temporal do IQD do Conecte SUS nos municípios do Brasil	Unid.	3	Unid.	0	0%	abr/25	jun/25
2	Etapa 6	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	2	Unid.	0	0%	jul/25	ago/25
3	Etapa 1	Abordagem quantitativa: levantamento de indicadores de Experiência do Usuário	Unid.	7	Unid.	1	10%	mai/24	jun/25
3	Etapa 2	Abordagem qualitativa: avaliação do mapa da jornada de experiência do usuário	Unid.	10	Unid.	1	10%	mai/24	jun/25
3	Etapa 3	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	2	Unid.	0	0%	jul/25	nov/25
4	Etapa 1	Abordagem qualitativa da percepção do profissional sobre o Conecte SUS Profissional	Unid.	2	Unid.	1/10	10%	mai/24	jun/25
4	Etapa 2	Abordagem quantitativa do efeito do Conecte SUS Profissional sobre o processo de trabalho dos profissionais na RAS	Unid.	2	Unid.	0	0%	set/24	abr/25
4	Etapa 3	Avaliação do desempenho das oficinas de trabalho, comparando profissionais capacitados e não capacitados ao uso do Conecte SUS Profissional.	Unid.	8	Unid.	0	0%	fev/25	set/25
4	Etapa 4	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	2	Unid.	0	0%	out/25	jan/26
5	Etapa 1	Levantamento dos principais problemas identificados na avaliação executiva e produção de matriz de julgamento.	Unid.	2	Unid.	0	0%	out/24	fev/25
5	Etapa 2	Planejamento e realização das oficinas	Unid.	6	Unid.	0	0%	nov/24	nov/25
5	Etapa 3	Relatório do grau da avaliação da implantação/implementação	Unid.	2	Unid.	0	0%	ago/25	dez/25
5	Etapa 4	Elaboração do caderno de indicadores para os gestores	Unid.	1	Unid.	0	0%	jan/26	mar/26
5	Etapa 5	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	2	Unid.	0	0%	jan/26	abr/26
6	Etapa 1	Elaboração de modelos lógicos da avaliação de impacto	Unid.	1	Unid.	0	0%	nov/24	fev/25
6	Etapa 2	Construção do banco de dados para a Avaliação de Impacto	Unid.	2	Unid.	0	0%	fev/25	jul/25
6	Etapa 3	Análises de dados	Unid.	2	Unid.	0	0%	jul/25	nov/25

6	Etapa 4	Relatório final e tradução do conhecimento	Unid.	1	Unid.	0	0%	nov/25	abr/26
9.2 - Justificativa									
Com os avanços ocorridos com a nova gestão do Ministério da Saúde (MS), algumas alterações no projeto original foram realizadas de forma a atender as atuais demandas da área técnica da SEIDIGI/MS. Considerando o atraso da chegada do recurso na UFBA e a necessidade da realização de diversas reuniões com a equipe demandante para ajustes na proposta e definição da metodologia, foi necessário realizar o atualização no cronograma de execução do projeto. Houve a antecipação de etapas que estavam previstas para iniciarem em 2025 para o ano corrente, em decorrência da necessidade de conduzir todas as metas ainda em 2024. Diante dos fatos, é justificável o recebimento da segunda parcela para o adequado andamento do projeto.									
9.3 - Atividades Desenvolvidas									
Todas as atividades desenvolvidas estão descritas no relarório de cumprimento do objeto.									
9.4 - Serviços Realizados:									
Não se aplica.									
9.5 - Obras Realizadas:									
Não se aplica.									
9.6 - Oservações:									
Os nomes das etapas estão descritas da maneira como foram incluídas no TransfereGov, no entanto, com as mudanças de nomenclaturas realizadas na nova gestão, onde está "Conecte SUS", deve-se considerar "SUS Digital". Onde se lê: Conecte SUS Profissional, leia-se: SUS Digital Profissional.									
Coordenador do Projeto Marcio Santos da Natividade SIAPE: 1323871					Visto do Fiscal Berenice Temoteo da Silva Docente do Instituto de Saúde Coletica – ISC/UFBA - SIAPE: 321240				