

Objeto do Projeto:	
Meta	Etapa/Fase
01	
01.1	PLANEJAMENTO
01.2	
01.3	
02	EXECUÇÃO
02.1	
02.2	
02.3	
03	AVALIAÇÃO
03.1	
03.2	
03.3	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos

IX - Execução Física do Cronograma de Execução

CURSO DE EXTENSÃO MODULAR EM HIGIENE OCUPACIONAL

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Exe
	Unid Medida	Quant.	Unid Medida
PREPARAÇÃO DO PROJETO, TRAMITAÇÃO, SELEÇÃO E INSCRIÇÃO			
Atualizar o projeto acadêmico e financeiro. Acompanhar a tramitação do projeto junto a Congregação, PROEXT e CC CONV. Divulgar o curso e coletar de documentação dos candidatos. Selecionar e realizar a inscrição dos candidatos. Emissão de GRU.	MESES	03	MESES
MINISTRAR AULA, PREPARAR MATERIAL DIDÁTICO, GERENCIAR A EXECUÇÃO DO CURSO.			
Ministrar 253 horas de aula de forma remota. Preparar material didático. Realizar avaliações	MESES	10	MESES
Gerenciar a execução acadêmica e financeira do curso: reuniões com docentes e discentes, apoio do TI aos discentes e docentes, controle de frequência e notas, apoio as aulas teóricas e práticas pelos instrutores e TI, preparo de documentação para a gestão financeira, emissão de GRUs, especificação de compras, compra de materiais	MESES	11	MESES
Participação em congressos e reuniões	MESES	06	MESES
AVALIAÇÃO ACADÊMICA E RELATÓRIO FINANCEIRO			
Preparar o relatório acadêmico para aprovação na Congregação e PROEXT: compilar notas e frequências, compilar a avaliação dos docentes, entregar certificados e gerenciar os recursos financeiros.	MESES	02	MESES

9.2 - Atividades Desenvolvidas:

HORAS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS E ATIVIDADES DE GESTÃO DO CURSO COMO: REUNIÕES COM D
PLANILHAS DE NOTAS E FREQUÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO , PREPARAÇ
DE CERTIFICADOS . FORAM CAPACITADOS 24 PROFISSIONAIS.

9.3 - Serviços Realizados:

ULAS MINISTRADAS, SERVIÇOS DE APOIO AO CURSO, AULAS PRÁTICAS COM APOIO DE INSTRUTORES, ALU

9.4 - Obras Realizadas:

Coordenador do Projeto
Nome e carimbo

		Conta Interna:	15612
Executado	Execução	Previsão de Execução	
Quant.	%	Início	Término
03	100	dezembro 2023	fevereiro 2024
19	100	fevereiro 2024	novembro 2024
11	100	fevereiro 2024	dezembro 2024
06	100	junho 2024	novembro 2023
02	100	novembro de 2024	dezembro de 2024

OCENTES E DISCENTES, PREPARAÇÃO DE MATERIAL
ÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DO CURSO PARA EMISSÃO

GUEL DE EQUIPAMENTOS.