



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos

RELATÓRIO SITUACIONAL - ANEXO VII

IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº 24/2024 - Fundação Escola Politécnica da Bahia

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	PLANO DE TRABALHO		TOTAL EXECUTADO		EXECUÇÃO	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UND MEDIDA	QTDE.	UND MEDIDA	QTDE.		INÍCIO	TÉRMINO
1		1. Ação de Fomento à Extensão com impacto sobre Permanência e Êxito em decorrência da garantia de onze (11) bolsas de iniciação à extensão no nível médio e no nível superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Valença durante 9 meses;	39018 Auxílio Financeiro a Estudante	11	39018 Auxílio Financeiro a Estudante	11	100%	01/02/2025	31/10/2025
2		2. Ação de Fomento ao Intercâmbio de Saberes em Ações de preservação do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Científico e Tecnológico através da incorporação de trabalhadores da construção naval tradicional como membros da equipe executora;	339036 Serviços de Pessoa Física	6	339036 Serviços de Pessoa Física	5	83,30%	01/03/2025	30/09/2025
3		3. Construção de um Inventário dos Saberes, Conhecimentos e Técnicas relacionadas às Artes e Ofícios da Carpintaria Naval e outros Saberes com Impacto na Economia Popular dos Povos das Águas.	Inventário	1	Inventário	1	100%	01/02/2025	31/10/2025
4		4. Execução de um calendário de Palestras, Oficinas e Encontros de Saberes em Formato de Curso de Extensão, para fortalecer o intercâmbio de ciência e tecnologia com a comunidade ao redor do campus.	Oficinas	7	Oficinas	5	71,42%	01/03/2025	30/09/2025

9.2 - Justificativa

Considerando que o projeto foi executado inteiramente dentro dos prazos previstos e estabelecidos, trataremos particularmente do não-cumprimento total das metas 2 e 4. Quanto à meta n.º 2, um dos mestres oficinairos contratados solicitou desligamento do projeto em virtude de celebração de vínculo empregatício, conforme informado no Ofício n.º 1/2025, enviado ao setor de bolsas em 30 de abril de 2025. A respeito da meta n.º 4, o número de oficinas previstas foi diretamente impactado pela ausência do mestre contratado, já que não houve possibilidade de contratar um novo substituto em tempo hábil. Além disso, optamos por reajustar o calendário e reformular o número em razão das necessidades de gestão das metas do projeto e da disponibilidade dos Mestres Oficinairos.

9.3 - Atividades Desenvolvidas

01/04/25	Encontro de Abertura e Assinatura de Contrato dos Mestres (Presencial, no IFBA);
24/04/25	Encontro Formativo com Bolsistas após as leituras do Dossiê da Fundação Gregório de Mattos, coordenados por Marcelo Bastos (2023) e com a presença do Consultor (On-Line, via Google Meet);
30/04/25	Encontro Formativo com Bolsistas após as leituras do material do IPHAN sobre Manual de Aplicação dos Inventários Participativos (2016) (On-Line, via Google Meet);
09/05/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Planejamento da Oficina 1 (On-Line, via Google Meet);
13/05/25	Visita à Oficina de Mestre Chico (Presencial, no bairro da Bolívia - Valença - Bahia);
16/05/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Avaliação da Visita à Oficina de Mestre Chico (On-Line, via Google Meet);
19/05/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Planejamento da Oficina 1 (On-Line, via Google Meet);
28/05/25	Realização da Primeira Oficina com os Mestres: Mestre Chico fala dos fundamentos da construção naval tradicional (Presencial, no IFBA);
04/06/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Avaliação da Primeira Oficina e definição das atividades durante o recesso junino (Presencial, no IFBA);
05/06/25	Visita da Coordenação à Oficina de Mestre Chico (Presencial, no bairro da Bolívia - Valença - Bahia);
26/06/25	Reunião de Acompanhamento das Incubadoras convocada pela COGEDU (IPHAN) com a presença de 2 bolsistas (On-Line, via Microsoft Teams);
11/07/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Planejamento das Oficinas 2 e 3 (On-Line, via Google Meet);
18/07/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Planejamento das Oficinas 2 e 3 com Revisão do Roteiro de Perguntas (On-Line, via Google Meet);
21/07/25	Reunião de Alinhamento com a Consultoria (On-Line, via Google Meet);
23/07/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Planejamento das Oficinas 2, com Mestre Chico e Checagem dos Diários de Bordo (On-Line, via Google Meet);
26/07/25	Realização da Segunda Oficina com os Mestres com a presença da Consultoria (Presencial, no IFBA);
08/08/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para Produção dos Relatórios Parciais (On-Line, via Google Meet);
14/08/25	Reunião de Acompanhamento das Incubadoras convocada pela COGEDU (IPHAN), com a presença da bolsista Tiele (On-Line, via Microsoft Teams);
15/08/25	Realização da Terceira Oficina com os Mestres Apolo e Tenório e Reunião de Acompanhamento com Bolsistas (Presencial, no Estaleiro da Graça - Valença - Bahia e no IFBA);
22/08/25	Reunião de Acompanhamento com Bolsistas para organizar e sistematizar para iniciar a redação do inventário (On-Line, via Google Meet);
30/08/25	Realização da Quarta Oficina com os Mestres Apolo, Tenório, Manuel e Jorge Ganso, com a presença do Consultor (Presencial, no IFBA);
04/09/25	Reunião de Acompanhamento de Bolsistas (Auto-organizada) (On-Line, via Google Meet);
22/09/25	Reunião de Acompanhamento de Bolsistas sobre andamento do trabalho (On-Line, via Google Meet);
01/10/25	Realização da Quinta Oficina de Etiquetamento da Réplica com a professora Cíntia Marcela na Oficina de Mestre Chico (Presencial, no bairro da Bolívia - Valença - Bahia);
06/10/25	Reunião Interna da Coordenação (On-Line, via Google Meet);
07/10/25	Reunião de Acompanhamento de Bolsistas sobre andamento do trabalho e sobre a realização da Visita ao Estaleiro de Mestre Jorge Ganso (On-Line, via Google Meet);
17/10/25	Visita ao Estaleiro da Graça de Mestre Jorge Ganso (Presencial, no Estaleiro da Graça - Valença - Bahia);
20/10/25	Reunião com a Fundação Escola Politécnica para Tratar do Encerramento das Atividades (On-Line, via Google Meet);
21/10/25	Reunião de Acompanhamento de Bolsistas sobre andamento das atividades e finalização do projeto (On-Line, via Google Meet);
23 e 24/10/25	Reuniões individuais de acompanhamento do trabalho dos estudantes (On-Line, via Google Meet);
29/10/25	Reunião de Acompanhamento da Coordenação com a Consultoria (On-Line, via Google Meet).

9.4 - Serviços Realizados:
A construção de um Inventário dos Saberes, Conhecimentos e Técnicas vinculados às artes e ofícios da carpintaria naval configura-se como o principal serviço realizado pelo projeto “Educação Patrimonial: As Artes e Ofícios da Carpintaria Naval no Baixo e Sul da Bahia pelas técnicas e métodos de seus trabalhadores”. Ao longo do projeto, os estudantes registraram suas observações, diálogos e aprendizagens em diários de bordo, instrumento central da metodologia adotada. Os registros das oficinas realizadas com os Mestres Carpinteiros possibilitaram a documentação de falas, experiências e observações do cotidiano de trabalho desses mestres, bem como reflexões sobre os processos de transmissão dos saberes tradicionais. Essas reflexões foram apoiadas pela leitura de documentos e textos acadêmicos sobre a temática, que serviram de fundamentação para a elaboração do Inventário.
9.5 - Obras Realizadas:



