



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos

RELATÓRIO SITUACIONAL - ANEXO VII

IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - **Contrato nº 7/2025** - Fundação Escola Politécnica da Bahia

9.1 - Demonstrativo da Execução Física

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	PLANO DE TRABALHO		TOTAL EXECUTADO		EXECUÇÃO	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UND MEDIDA	QTDE.	UND MEDIDA	QTDE.	%	INÍCIO	TÉRMINO
1									
ento das identidade s grupais, gestação dos	1.1	Apresentação de Projeto com detalhamento das ações a serem realizadas	Projeto	1	1		100%	mar/25	mar/25
	1.2	Consolidação de Incubadora Solidária	Aulas/	100		20	20%	mar/25	
	1.3	Constituição do grupo e da identidade grupal (Desenvolvimento do grupo como agente social, produtivo e político)	Dinâmica de grupo				50%	abr/25	
	1.4	Sensibilização do grupo para o envolvimento no projeto	Dinâmica de grupo				50%	mai/25	
	1.5	Suporte para a escolha da atividade econômica a ser desenvolvida	Reuniões				20%	mai/25	

9.2 - Justificativa

Em maio de 2025, a SUMAI realizou vistoria e identificou problemas estruturais na casa que colocam em risco os participantes do Projeto e quem a frequentar. Depois de entendimentos com a SUMAI, aguardamos o avanço da reforma da Casa Gerar para termos segurança de começar a execução do Projeto.

9.3 - Atividades Desenvolvidas

Realizamos reuniões preparatórias, planejamento, constituição e sensibilização de grupo, escolha de monitores (artistas plásticos) e estamos definindo, de forma mais precisa e detalhada, a linha de produção do GERAR. Essas atividades têm sido realizadas no Instituto de Saúde Coletiva - UFBA.

9.4 - Serviços Realizados:

9.5 - Obras Realizadas:

Mônica de Oliveira Nunes de Torrenté
Nome e carimbo

Visto do Fiscal
Nome e carimbo