



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório Situacional
Em atendimento ao Art. 4º.A, Item II da Lei de Nº 8.958/1995

I - Fundação de Apoio: Fundação Escola Politécnica da Bahia Nº Processo: 23066.068073/11-39
 II - Contrato Nº: 63/2012
 III - SIPAC Nº: 131/2012
 IV - Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina da Bahia

V - Objeto do Projeto: Prevenção do Uso Abusivo de Drogas em Ambientes Escolares do Estado da Bahia

VI - Vigência do Projeto:
 Data inicial: 01/03/2012 ✓
 Data final: 16/12/2017 ✓

VII - Período abrangido por este Demonstrativo
 Data inicial: 01/03/2012 ✓
 Data final: 30/06/2017 ✓

VIII - Demonstrativo da Execução Financeira		Valor Aprovado no Plano de Aplicação após último remanejamento	Valor Executado pela Contratada	Saldo a Executar	Previsão de Execução	
Cod.	Despesas Correntes	R\$ 1.993.710,20	R\$ 1.990.886,49	R\$ 2.823,71	Início	Término
339011	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 49.593,18	R\$ 48.256,33	R\$ 1.336,85	03/2012	12/2017
339013	Obrigações Patronais	R\$ 14.971,44	R\$ 14.971,44	R\$ 0,00	03/2012	06/2017
339014	Diárias	R\$ 134.457,80	R\$ 133.773,10	R\$ 684,70	03/2012	12/2017
339018	Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339020	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339030	Material de Consumo	R\$ 23.403,73	R\$ 23.403,73	R\$ 0,00	03/2012	06/2017
339033	Passagens	R\$ 108.808,47	R\$ 108.718,47	R\$ 90,00	03/2012	12/2017
339036	Serviços de Pessoa Física	R\$ 1.433.703,45	R\$ 1.433.703,45	R\$ 0,00	03/2012	12/2017
339039	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 228.772,13	R\$ 228.059,97	R\$ 712,16	03/2012	12/2017
339047	Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
888888	Despesas Adm. e Operacionais do Projeto - DOAP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Cod.	Despesas de Capital	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00		
449051	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	03/2012	06/2017
A	Valor Total das Despesas	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.997.176,29	R\$ 2.823,71		
B	Recursos Recebidos da UFBA	R\$ 2.000.000,00				
B-A	Saldo a ser repassado pela UFBA	R\$ 0,00				
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		99,86%			
C	Rendimento de aplicação financeira auferido	R\$ 135.793,29				

Assinatura da Fundação de Apoio
 Ana Júlia Zamboni de Aragão



IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº
9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.		%	Início
01	CURSO DE FORMAÇÃO	Aulas presenciais e a distância	Cursos	2	Curso	2	100	2012	2015
01.1		Diretores Escolares Capacitados	Diretores	914	Diretores	687	75	2012	2015
01.2		Técnicos da secretaria capacitados	Técnicos	128	Técnicos	156	122	2012	2015
01.3		Unidades escolares envolvidas	Escolas	914	Escolas	756	83	2012	2015
01.4		Elaboração e distribuição de material didático	Módulos	4	Módulos	4	100	2012	2015
01.5		Elaboração de ambiente virtual de aprendizagem	Ambiente virtual	1	Ambiente virtual	1	100	2012	2015
01.6		Central de atendimento para dúvidas e orientações	Central de atendimento	1	Central de atendimento	1	100	2012	2015
02	SUPERVISÃO EM CAMPO	Supervisionar 46 turmas de diretores	Turmas	46	Turmas	46	100	2012	2016
02.1		Diretores supervisionados	Diretores	914	Diretores	573	63	2012	2017
02.2		Supervisões em campo	Supervisões	368	Supervisões	368	100	2012	2017
02.3		Horas de supervisão	Horas	1472	Supervisões	1472	100	2012	2017
03	FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DE TRABALHO	Formação de grupos de trabalho	Grupos	46	Grupos	108	235	2012	2017
03.1		Diretores envolvidos	Diretores	914	Diretores	333	36	2012	2017
03.2		Encontros de formação e acompanhamento	Encontros	368	Encontros	368	100	2012	2017
04	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	Formação de grupos de trabalho	Grupos	46	Grupos	108	235	2012	2017
04.1		Diretores envolvidos	Diretores	914	Diretores	333	36	2012	2017
04.2		Encontros de formação e acompanhamento	Encontros	736	Encontros	1472	200	2012	2017
04.3		Horas de supervisão e acompanhamento	Horas	2944	Horas	5888	200	2012	2017
04.4		Projetos implementados	Projetos	914	Projetos	268	29	2012	2017

9.2 - Justificativa

O projeto tinha previsão de término para dezembro de 2016, mas considerando a relevância das atividades desenvolvidas bem como a existência de recursos financeiros provenientes de aplicação financeira, houve a prorrogação de sua vigência até dezembro de 2017.



9.3 - Atividades Desenvolvidas

O projeto ofereceu suporte para os diretores escolares, professores, alunos e familiares a respeito da prevenção e atenção ao abuso de drogas, com ênfase na redução de danos. Para isso, foram realizados cursos de formação presencial e a distância, com distribuição de material informativo, houve a supervisão em campo a respeito dos casos envolvendo o consumo de drogas no ambiente escolar e também a supervisão para elaboração e execução de propostas visando a prevenção dentro das escolas participantes. Além das atividades de campo, também foi disponibilizada uma central telefônica para atender as dúvidas e oferecer orientações e encaminhamentos aos casos repostados pela comunidade escolar. Também foi realizada uma pesquisa para avaliar os impactos das ações realizadas pelo projeto.


9.4 - Serviços Realizados:

Capacitação; Disponibilização de material informativo; supervisão; visitas técnicas para as escolas envolvidas; formação de grupos de trabalho nas escolas; acompanhamento dos casos de uso de drogas entre os estudantes; construção de propostas de prevenção; implementação de ações para a prevenção e pesquisa para avaliar os impactos das ações realizadas pelo projeto.

MARLENE BARRETO S. MIRANDA
Coord. Adjunta ARD/FC - FIMBUFBA
Prevenção ao Uso Abusivo de Drogas
em Ambientes Escolares do Estado de Bahia



Coordenador do Projeto
Nome e carimbo


Visto do Fiscal
Nome e carimbo
Atividade: Personalidade
Fiscal nº 1272

