



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Relatório Situacional para Prorrogação de Prazo
Em atendimento ao Art. 4º.A, Item II da Lei de Nº 8.958/1995

I - Fundação de Apoio:	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Nº Processo:	23066.032753/2018-52
II - Contrato Nº:	59/2018		
III - SIPAC Nº:	130/2018		
IV - Unidade Acadêmica:	Escola Politécnica		
V - Objeto do Projeto:	Curso de Especialização em Higiene Ocupacional		
VI - Vigência do Projeto:			
Data inicial:	04/09/2018		
Data final:	06/03/2020		
VII - Período abrangido por este Demonstrativo			
Data inicial:	04/09/2018		
Data final:	30/06/2019		

VIII - Demonstrativo da Execução Financeira		Valor Aprovado no Plano de Aplicação após último remanejamento	Valor Executado pela Contratada	Saldo a Executar	Previsão de Execução	
Cod.	Despesas Correntes	R\$ 283.904,00	R\$ 118.946,83	R\$ 164.957,17	Início	Término
339011	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339013	Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339014	Diárias	R\$ 7.616,00	R\$ 4.928,00	R\$ 2.688,00	set/18	mar/20
339018	Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339020	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
339030	Material de Consumo	R\$ 18.724,00	R\$ 470,40	R\$ 18.253,60	set/18	mar/20
339033	Passagens	R\$ 18.300,00	R\$ 6.004,74	R\$ 12.295,26	set/18	mar/20
339036	Serviços de Pessoa Física	R\$ 161.000,00	R\$ 91.531,95	R\$ 69.468,05	set/18	mar/20
339039	Serviços de Pessoa Jurídica	R\$ 56.504,00	R\$ 6.570,05	R\$ 49.933,95	set/18	mar/20
000000	Tarifas Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 351,80	-R\$ 351,80	set/18	mar/20
339047	Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
888888	Despesas Adm. e Operacionais do Projeto - DOAP	R\$ 21.760,00	R\$ 9.089,89	R\$ 12.670,11	set/18	mar/20
Cod.	Despesas de Capital	R\$ 9.856,00	R\$ 0,00	R\$ 9.856,00		
449051	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	set/18	mar/20
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 9.856,00	R\$ 0,00	R\$ 9.856,00	set/18	mar/20

A	Valor Total das Despesas	R\$ 293.760,00	R\$ 118.946,83	R\$ 174.813,17
B	Recursos Recebidos da UFBA	R\$ 128.476,65		
B-A	Saldo a ser repassado pela UFBA	R\$ 165.283,35		
	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		40,49%	
C	Rendimento de aplicação financeira auferido	R\$ 659,30		


Assinatura da Fundação de Apoio
Carimbo
Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

IX - Execução Físico-Financeira do Cronograma de Execução - Contrato nº 59/2018
9.1 - Demonstrativo da Execução Física

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução %	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.		Início	Término
01		Preparação do Projeto, tramitação, seleção e inscrição							
01.1		Ajuste do projeto acadêmico, coleta de documentação, preparo do projeto financeiro. Tramitação e inscrição	horas	80	100%		Julho/18	Agosto/18	
01.2									
01.3									
02		Gestão administrativa, financeira e acadêmica							
02.1		Ministrar 454 h/aula	horas	334	76%		Agosto/18	Agosto/19	
02.2		Gerenciar projetos: reuniões, controle de notas e frequência, apoio as aulas e preparo de documentação							
02.3									
03		Preparo, entrega e avaliação do TFC							
03.1		Preparo do TFC. Acompanhamento do discente pelo orientador;	meses				Julho/19	Janeiro/2020	
03.2		Controle da evolução do TFC, entrega e avaliação							
03.3									
04		Preparação e aprovação do Relatório final							
04.1		Preparo dos relatórios acadêmico e financeiro, compilação de notas, entrega de certificados	meses				Dezembro/19	Março/2020	
04.2									

9.2 - Justificativa


Devido aos tramites da UFBA, em relação aos pagamentos via GRU, os depósitos na conta da FEPBA, não são imediatos atrasando o financeiro do projeto. Por este motivo não é possível finalizar a prestação de contas do projeto no prazo previsto.

9.3 - Atividades Desenvolvidas


Capacitação de profissionais na área de higiene ocupacional para reconhecer, avaliar e controlar riscos ambientais no ambiente de trabalho.

9.4 - Serviços Realizados:

9.5 - Obras Realizadas:


 Coordenador do Projeto
 Enele Souza de Medeiros

Profa. Enele Souza de Medeiros
 Mat. SIAPE 3723497
 Departamento de Engenharia Ambiental
 Escola Politécnica-UFBA


 Reijane Gomes da Silva
 Assistente em Administração
 SIAPE 002869179
 Visto do Fisco
 Reijane Gomes da Silva