

EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto: Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas

Convênio nº 23066.006450/13-44

Período de: 01/01/2018 a 30/03/2018

Parcela Correspondente: 2ª Parcela - PC FINAL

FÍSICO							
METAS PROGRAMADAS			NO PERÍODO			ATÉ O PERÍODO	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1.	Constituição do FPC						
1.1	Aquisição de Equipamentos	- Instalação do FPC	285		70%		70%
1.2	Estabelecimento de intercâmbio de cientistas	Área de Conhecimento		66%	100%	66%	100%
1.3	Confecção de móveis sob medida e Instalação do FPC no Parque Tecnológico	Serviço de Obras e Instalações no FPC		63%	100%	63%	100%
1.4	Contratação de Pessoal	Pessoal		80%	100%	80%	100%
1.5	Contratação de Serv. Terc. P.J.	diversos		66%	70%	66%	70%
1.6	Recepção e integração dos primeiros cientistas alemães	Intercâmbios Alemanha-Brasil		66%	100%	66%	100%
2.	Intercâmbios						
2.1	Recepção e integração dos cientistas alemães	Intercâmbios Alemanha-Brasil	12 (4 por ano)	66%	100%	66%	100%
2.2	Intercâmbio de cientistas brasileiros com a Alemanha	Intercâmbios Brasil-Alemanha	12 (4 por ano)	66%	100%	66%	100%
2.3	Recepção de visitantes	Visitas de outros cientistas ao FPC	10 (3 ou 4 por ano)	66%	100%	66%	100%
2.4	Viagens de difusão e agregação de conhecimento	Visitas a outros centros de Pesquisa	45 (15 ao ano)	66%	100%	66%	100%
2.5	Aquisição de Passagens			70%	100%	70%	100%
2.6	Concessão de Diárias			70%	100%	70%	100%
3	Desenvolvimento de Projetos (ANO 1-3)						

Visto
Setor Projetos
FEP

EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto: Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas

Convênio nº 23066.006450/13-44

Período de: 01/01/2018 a 30/03/2018

Parcela Correspondente: 2ª Parcela - PC FINAL

FÍSICO							
METAS PROGRAMADAS				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
3.1	Prospecção de Projetos de P&D	Prospecções	2	66%	100%	66%	100%
3.2	Aprovação e Captação	Projetos de P&D	2	66%	100%	66%	100%
3.3	Aprovação e Captação	Projetos de P&D	R\$ 1.600.000,00 – financiados por recursos não oriundos do erário estadual (no total)	66%	100%	66%	100%
3.4	Contratação de Serv. Terc. P.J.	Diversos	7	60%	90%	60%	90%
3.5	Aquisição de Passagens		26	70%	100%	70%	100%
3.6	Concessão de Diárias		101	35%	100%	35%	100%
3.7	Aquisição de Material Bibliográfico e Literatura Técnica		46	37%	50%	37%	50%
3.8	Prestação de Contas		1	33%	100%	33%	100%
4	Desenvolvimento de Projetos e Parcerias						
4.1	Prospecção de Projetos	Prospecções	40	0,33	50%	0,33	70%
4.2	Parcerias	Cooperação e pesquisa para geração de inovação tecnológica com empresas de grande porte	2 (empresas de grande porte – definição FINEP)	33%	100%	33%	100%
4.3	Contratação de Serv. Terc. P.J.	Diversos	7	23%	90%	23%	90%
4.4	Aquisição de Passagens		26	55%	100%	55%	100%
4.5	Concessão de Diárias		102	35%	100%	35%	100%
4.6	Prestação de Contas		1	33%	100%	33%	100%
5	Organização de eventos (três nacionais, três internacionais)						

EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto: Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas

Convênio nº 23066.006450/13-44

Período de: 01/01/2018 a 30/03/2018

Parcela Correspondente: 2ª Parcela - PC FINAL

FÍSICO							
METAS PROGRAMADAS				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
5.1	Workshop de aproximação FPC, GOVERNO e indústria.	Workshops realizados	3 (1 por ano)	33%	100%	33%	100%
5.2	Organização de evento científico	Congressos ou simpósios organizados	3 (1 por ano)	33%	50%	33%	50%
5.3	Contratação de Serv. Terc. P.J.	Diversos	1	23%	85%	23%	85%
6	Formação de Recursos Humanos e Transferência de Tecnologia						
6.1	Estabelecimento e operação de cursos de qualificação em tecnologias de software	Cursos	10 (média de 3 por ano)	33%		33%	
6.2	Atendimentos de Extensão Tecnológica (Micro e Pequenas Empresas)	Consultorias	15 (5 por ano)	33%		33%	
6.3	Orientações de pós-graduação em projetos com a Indústria ligados às atividades do FPC	Orientações	18 (6 por ano)	33%	80%	33%	80%
6.4							
6.5							
6.6	Aquisição de Material Bibliografico e Literatura Técnica		15 (5 por ano)	33%	0%	33%	0%

EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto: Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas

Convênio nº 23066.006450/13-44

Período de: 01/01/2018 a 30/03/2018

Parcela Correspondente: 2ª Parcela - PC FINAL

FÍSICO							
METAS PROGRAMADAS			NO PERÍODO			ATÉ O PERÍODO	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
6.7	Publicação de Artigos	Artigos publicados	120 (média de 40 por ano)	33%	90%	33%	100%
6.8	Criação de Curso de Especialização em Engenharia de Software e Sistemas	Implantação de curso de especialização em ESS	--				
7	Gerência do FPC						
7.1	Gestão de Projetos	Relatório Econômico Administrativo	3 (um por ano)	33%	100%	33%	100%
7.2	Planejamento Estratégico	Plano Estratégico	3 (um por ano)	33%	100%	33%	100%
7.3	Desenvolvimento e instalação de um Centro Fraunhofer na Bahia, operado por uma entidade jurídica Fraunhofer Brazil, ligada ao Fraunhofer e em cooperação com a UFBA, caso as condições assim o permitam.	Criação do Centro Fraunhofer na Bahia	--				
7.4	Contratação de Serv. Terc. P.J.	Diversos	1	23%	13%	23%	40%


Xixão
Setor Projetos
FEP



EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto: Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas

Convênio nº 23066.006450/13-44


Período de: 01/01/2018 a 30/03/2018

Parcela Correspondente: 2ª Parcela - PC FINAL

FÍSICO							
METAS PROGRAMADAS				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
FINANCEIRA (R\$1,00)							
Nº	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL	
33.20.14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.800,20	R\$ 57.800,20	
33.20.18/20	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.366,67	R\$ 1.031.366,67	
33.20.33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.786,86	R\$ 90.786,86	
33.20.36 CLT	R\$ 0,00	R\$ 4.215,02	R\$ 4.215,02	R\$ 0,00	R\$ 1.044.140,92	R\$ 1.044.140,92	
33.20.36 ENC	R\$ 0,00	R\$ 905,42	R\$ 905,42	R\$ 0,00	R\$ 128.812,72	R\$ 128.812,72	
33.20.39	R\$ 0,00	R\$ 1.401,82	R\$ 1.401,82	R\$ 0,00	R\$ 65.790,75	R\$ 65.790,75	
33.20.47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352.487,04	R\$ 352.487,04	
33.20.52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.767,00	R\$ 178.767,00	
Totais =>	R\$ 0,00	R\$ 20.922,26	R\$ 20.922,26	R\$ 0,00	R\$ 2.949.952,16	R\$ 2.949.952,16	
			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Total			20.922,26	Total		2.949.952,16	
Total Geral						2.949.952,16	

Gestor da Unidade Executora

Assinatura


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Responsável Pela Execução

Assinatura

