

EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA**Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia**

Objeto: Desenvolvimento de Projetos e Parcerias para o Centro de Projetos Franhoufer em Engenharia de Software e Sistemas (FPC)

Convênio nº 23066.020175/2019-92


Período de: 01/05/2019 a 30/06/2020

Parcela Correspondente: 1ª - PC PARCIAL

FÍSICO**METAS PROGRAMADAS**

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1. Constituição do FPC	1. Aquisição de Equipamentos	- Instalação do FPC	--	-	-	100%	100%
	2. Aquisição de Mobiliário			-	-	100%	100%
	3. Estabelecimento de intercâmbio de cientistas			-	-	100%	100%
	4. Instalação do FPC	Instalação em endereço Provisório		-	-	100%	100%
	5. Recepção e integração dos primeiros cientistas alemães			-	-	100%	100%
2. Intercâmbio com Alemanha	1. Recepção e integração dos cientistas alemães	Intercâmbios Alemanha-Brasil	20	0	0	20	44
	2. Intercâmbio de cientistas brasileiros com a Alemanha	Intercâmbios Brasil-Alemanha	12	0	0	12	12
	3. Recepção de visitantes	Visitas de outros cientistas ao FPC	10	0	0	10	28
3. Outros Intercâmbios	1. Viagens de difusão e agregação de conhecimento	Visitas a outros centros de Pesquisa	44	0	0	44	44
4. Desenvolvimento de Projetos	1. Prospeção	Projetos de P&D	2	0	0	2	6
	2. Aprovação e Captação	Projetos de P&D	2	0	0	2	6
	3. Aprovação e Captação 12 projetos de P&D	Projetos de P&D	R\$ 10.600.000,00 – financiados por recursos não oriundos do erário estadual(no total)	0	0	10 projetos R\$ 9.491.470,48	10 projetos R\$ 9.491.470,48
	4. Prestação de Contas						
5. Desenvolvimento de Projetos e Parcerias	1. Prospeção	14 Projetos nos setores de atividade do FPC	(2) Óleo e Gás; (2) Crise e Emergência; (3) Saúde; (04) Cidades Inteligentes; (01) Aplicações Móveis; (02) Telecom; e (02) E-gov.	0	0	(2) Óleo e Gás; (2) Crise e Emergência; (3) Saúde; (04) Cidades Inteligentes; (01) Aplicações Móveis; (02) Telecom; e (02) E-gov.	(2) Óleo e Gás; (2) Crise e Emergência; (3) Saúde; (04) Cidades Inteligentes; (01) Aplicações Móveis; (02) Telecom; e (02) E-gov.
	2. Parcerias	Cooperação e pesquisa para geração de inovação tecnológica - com empresas de grande porte	2 (empresas de grande porte – definição FINEP)	0	0	2	2
6. Organização de eventos (três nacionais, três internacionais)	1. Workshop de aproximação FPC, GOVERNO e indústria.	Workshops realizados	7	0	1	7	8
	2. Organização de evento científico	Congressos ou simpósios organizados	4	0	0	4	4

7. Formação de Recursos Humanos e Transferência de Tecnologia	1. Estabelecimento e operação de cursos de qualificação em tecnologias de software	Cursos de Curta Duração Realizados para a Indústria, Sem ônus para discentes e governo num total aproximado de 400(quatrocentas) pessoas	01 curso e 07 palestras	1 palestra	1 palestra	01 curso e 07 palestras	01 curso e 07 palestras
	2. Atendimentos de Extensão Tecnológica	Consultoria em engenharia de software junto ao empresariado das MPEs sem ônus para empresas e governo	700 horas de Consultoria	76	76	700	776
	(Micro e Pequenas Empresas)						
	3. Orientações de pós-graduação em projetos com a Indústria ligados às atividades do FPC	- Dissert. de Mestrado	34	2	3	34	35
		- Teses de Doutorado	16	2	3	16	17
		- Pós-doutoramentos	3	0	0	3	4
8. Gerência do FPC	4. Publicação de Artigos	Artigos publicados	200	16	20	200	204
	5. Criação de Curso de Especialização em Engenharia de Software e Sistemas	Implantação de curso de especialização em ESS	--	0	0	1	1
	1. Gestão de Projetos	Relatório Econômico Administrativo	3	1	1	6	5
	2. Planejamento Estratégico	Plano Estratégico	3	0	0	3	3
	3. Desenvolvimento e instalação de um Centro Fraunhofer na Bahia, operado por uma entidade jurídica Fraunhofer Brazil, ligada ao Fraunhofer e em cooperação com a UFBA, caso as condições assim o permitam.	Criação do Centro Fraunhofer na Bahia	--	0	0	100%	100%
FINANCEIRA (R\$1,00)							
Nº	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL	
33.20.14	R\$ 0,00	R\$ 5.035,00	R\$ 5.035,00	R\$ 0,00	R\$ 5.035,00	R\$ 5.035,00	
33.20.18/20	R\$ 0,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.600,00	R\$ 0,00	R\$ 49.600,00	R\$ 49.600,00	
33.20.33	R\$ 0,00	R\$ 4.553,88	R\$ 4.553,88	R\$ 0,00	R\$ 4.553,88	R\$ 4.553,88	
33.20.36 CLT	R\$ 0,00	R\$ 369.624,48	R\$ 369.624,48	R\$ 0,00	R\$ 369.624,48	R\$ 369.624,48	
33.20.36 ENC	R\$ 0,00	R\$ 123.173,43	R\$ 123.173,43	R\$ 0,00	R\$ 123.173,43	R\$ 123.173,43	
33.20.39	R\$ 0,00	R\$ 42.169,53	R\$ 42.169,53	R\$ 0,00	R\$ 42.169,53	R\$ 42.169,53	
33.20.47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33.20.52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Totais =>	R\$ 0,00	R\$ 594.156,32	R\$ 594.156,32	R\$ 0,00	R\$ 594.156,32	R\$ 594.156,32	
			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Total			594.156,32	Total		594.156,32	
Total Geral						594.156,32	

Gestor da Unidade Executora	Responsável Pela Execução
Assinatura _____	Assinatura _____
 Fundações Estado-Paraná da Bahia Ana Judith Zaiten de Araújo	