

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

290/2021
Fundação Escola Politécnica da Bahia

31/03/2022 a 30/03/2024
26/08/2022 a 30/04/2023

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

1ª Parcial



CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total		Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 66.995,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.904,48		R\$ 66.995,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.995,20	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 10.230,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.230,60		R\$ 10.230,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.230,60	
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 14.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00		R\$ 14.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.600,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 36.364,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.364,60		R\$ 36.364,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.364,60	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 5.793,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.793,88		R\$ 5.793,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.793,88	
b) Outras Despesas	R\$ 30.570,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.570,72		R\$ 30.570,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.570,72	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00		R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 66.995,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.995,20		R\$ 66.995,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.995,20	

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia