

IX - Execução Física do Cronograma de Execução									
Objeto do Projeto:		Realização de atividades de modelagem, simulação e prototipagem relacionadas às ações de Base Tecnológica, Serviços Tecnológicos e Extensão Tecnológica no âmbito do Polo de Inovação Salvador.						Conta Interna:	15460 – IFBA LABPROTI
9.1 - Demonstrativo da Execução Física									
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Cronograma de Execução Previsto		Total Executado		Execução	Previsão de Execução	
			Unid Medida	Quant.	Unid Medida	Quant.	%	Início	Término
01	1	Captar e executar serviços tecnológicos de modelagem, simulação e prototipagem	Nota fiscal	30	Nota fiscal	10	33%	Nov/22	Nov/25
01.1									
01.2									
01.3									
02	2	Capacitar estudantes do IFBA em soft skills via PBL (Problem Based Learning ou Project Based Learning)	Estudante	6	Estudante	9	150%	Nov/22	Nov/25
02.1									
02.2									
02.3									
9.2 - Atividades Desenvolvidas:									
a) Captar e executar serviços tecnológicos de modelagem, simulação e prototipagem Foram realizados 9 serviços técnicos no período. A meta total é de 30 serviços, sendo atingida até o momento 30% da meta proposta. A falta de manutenção no parque de máquinas do Polo de Inovação. No momento todos os equipamentos estão quebrados, inviabilizando a prestação de serviços. b) Capacitar estudantes do IFBA em soft skills via PBL (Problem Based Learning ou Project Based Learning) Foram capacitados 6 alunos (Tamires Pereira Alves, João Vitor Souza Caetano, Gabriel Toshihiro Sato, Rafael David Matias dos Santos, Larissa Pereira Leonor, Pablo Teixeira Nery, João Pedro Castro Silva, Gabriel Adriano de Jesus Reis e Jennifer Noelly Conceição de Jesus), no âmbito dos projetos Embrapii desenvolvidos pelo Polo e nas prestações de serviços.									
9.3 - Serviços Realizados:									
Foram prestados serviços para as empresas Chronos Junior, EQS, Senai-Cimatec e Magnesita Foram executados os projetos de P&D Embrapii para as empresas Wal Cosméticos e Baby Move									
9.4 - Obras Realizadas:									
Não se aplica									
Coordenador do Projeto Nome e carimbo									