


ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio n.º:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

CPS 5.526.20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/10/2020 a 30/04/2022
01/12/2020 a 11/04/2022
PC ÚNICA

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total		Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 266.657,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.887,41		R\$ 266.657,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.657,84	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 62.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.480,00		R\$ 62.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.480,00	
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.000,00		R\$ 102.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 102.177,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.407,41		R\$ 102.177,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.177,84	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 27.407,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.407,41		R\$ 27.407,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.407,41	
b) Outras Despesas	R\$ 74.770,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 74.770,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.770,43	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71		R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71		R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	
a) Nacionais	R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71		R\$ 111.436,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.436,71	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 378.094,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.094,55		R\$ 378.094,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378.094,55	

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia