



ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSA
Fundo de Parceria Para Ecossistemas Críticos – CEPF Cerrado

DOADOR: Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB, com sede à SCLN 211 Bloco B Salas 101 e 102, Asa Norte, CEP. 70.863-520, Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob nº 03.057.776/0001-36, e com inscrição no Distrito Federal de nº 07454725001-41, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, Sra. **Maria José Miranda Cabral Gontijo**, CPF nº 162.450.406-04 e RG nº 387.234 SSP/DF; e

BENEFICIADO: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP, com sede à Rua Professor Severo Pessoa, nº 31, Bairro Federação, CEP: 40.210-700, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 15.255.367/0001-23, e com Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Sr. **José Baptista de Oliveira Junior**, CPF nº 099.875.685-72 e RG nº 0169127486 – SSP/BA;

As partes acima descritas resolvem, de comum acordo, firmar o presente **Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** de número **nº CEPF/01-2016-129/D1-010**, celebrado em **16 de agosto de 2018**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das alterações

Por meio deste **Aditivo**, passam a vigorar as seguintes alterações no **Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** supracitado:

- a. **Cláusula terceira** (Liberação das Parcelas dos Recursos Doados): As parcelas 04 e 05 foram unificadas para dar melhor celeridade à execução das atividades do projeto. Assim, as datas das próximas entregas de resultados ficam alteradas, conforme versão atualizada do *Anexo V – Cronograma de Desembolso*, que segue anexa a este Aditivo:

	Entrega	Aprovação	Desembolso	Percentual	Valor R\$
Resultados 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4	18/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	33,72%	R\$ 46.640,02
Resultados 5.1; 5.2; 6.1; 7.1; 7.2; 4.1 e Relatórios Finais	25/07/2021	05/08/2021	10/08/2021	5%	R\$ 6.914,96

- b. **Cláusula quinta** (Relatórios) – As datas de entrega dos relatórios técnicos de progresso e financeiros parciais seguem as mesmas citadas acima, e as entregas dos relatórios finais ficam alteradas para:
- **Relatório técnico final e Relatório financeiro final: entrega até 25/07/2021.**
- c. **Cláusula décima** (Documentos): o **Anexo IV – Plano de Trabalho e Monitoramento** e o **Anexo V – Cronograma de Desembolso** foram atualizados e as versões vigentes passam a ser essas que seguem anexas a este Aditivo.

Os demais termos descritos no referido **Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** permanecem inalterados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o foro do Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas provenientes deste **Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa**, com renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

Brasília-DF, 17 de maio de 2021.

Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB

Maria José Gontijo, Coordenadora Geral

Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP

José Baptista de Oliveira Junior

Diretor Administrativo