



ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSA
Fundo de Parceria Para Ecossistemas Críticos – CEPF Cerrado

DOADOR: Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB, com sede à SCLN 211 Bloco B Salas 101 e 102, Asa Norte, CEP. 70.863-520, Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob nº 03.057.776/0001-36, e com inscrição no Distrito Federal de nº 07454725001-41, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, Sra. **Maria José Miranda Cabral Gontijo**, CPF nº 162.450.406-04 e RG nº 387.234 SSP/DF; e

BENEFICIÁRIO: Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP, com sede à Rua Professor Severo Pessoa, nº 31, Bairro Federação, CEP: 40.210-700, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob nº 15.255.367/0001-23, e com Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. **José Baptista de Oliveira Junior**, CPF nº 099.875.685-72 e RG nº 0169127486 – SSP/BA;

As partes acima descritas resolvem, de comum acordo, firmar o presente **Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** de número **nº CEPF/01-2016-129/D1-010**, celebrado em **16 de agosto de 2018**, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das alterações

Por meio deste **Aditivo**, passa a vigorar a seguinte alteração no **Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** supracitado:

- a. **Cláusula primeira (Do Objeto):** Devido à estratégia de investimento de recursos do CEPF Cerrado nos projetos que já estão em execução e apresentam bons resultados, fica acrescido em **R\$ 10.444,50** (dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao valor final do projeto, totalizando em **R\$ 148.743,76** (cento e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).
- b. **Cláusula terceira (Liberação das Parcelas dos Recursos Doados):**
Com o acréscimo do montante mencionado acima, a liberação das próximas parcela segue da seguinte forma:

	Entrega	Aprovação	Desembolso	Percentual	Valor R\$
Resultados 3.3; 4.3; 4.4; 4.5	08/09/2021	18/09/2021	23/09/2021	7,02%	R\$ 10.444,50
Resultados 5; 6; 7 e relatórios finais	29/10/2021	08/11/2021	13/11/2021	4,65%	R\$ 6.914,96

A data de entrega dos resultados finais fica alterada para **29 de outubro de 2021**, conforme versão atualizada do *Anexo IV – Cronograma de Desembolso*, que segue anexa a este Aditivo;

- c. **Cláusula quinta (Relatórios)** – A data de entrega dos relatórios técnicos de progresso e dos relatórios financeiros parciais também foram alteradas para as mesmas datas mencionadas acima, e a data de entrega dos relatórios finais passa a ser **29/10/2021**.

Os demais termos descritos no referido **Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa** permanecem inalterados.

A small, handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o foro do Distrito Federal para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas provenientes deste **Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Doação Onerosa**, com renúncia aos demais, por mais privilegiados que sejam.

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

Brasília-DF, 09 de agosto de 2021.

Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB

Maria José Gontijo, Coordenadora Geral

Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP

José Baptista de Oliveira Junior

Diretor Geral

