

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 23746.009679/2023-89
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 05/03/2024 a 05/03/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/12/2024 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: Prefeitura de Porto Seguro
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 20.206,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.810,00	R\$ 43.164,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$43.164,15
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa	R\$ 10.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.010,00	R\$ 15.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.730,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 396,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.259,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.259,15
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.575,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.575,68
b) Outras Despesas	R\$ 396,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,47
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 5.856,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.215,50
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.856,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.215,50
a) Nacionais	R\$ 5.856,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.856,25	R\$ 24.215,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.215,50
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.063,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.063,17	R\$ 67.379,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.379,65


 Pamela Santana
 Setor de Projetos

amela Andressa Santana
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia