

Projeto: PIFB-2508.0019 - PEDIA - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INFANTIS COM USO DE TELEMEDICINA E PREDIÇÃO POR INTELIGÊNCIA ARTIFI

Coordenador da Unidade: Deise Danielle Neves Dias Piau
CPF: 692.884.705-06

Período de vigência do projeto:
12 de setembro de 2025 até 12 de maio de 2027

Período de Referência: 02/2025
Prestação de Contas Parcial

Modalidade de Financiamento: SEBRAE (DT);

ANEXO 10: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

COORDENADOR DO PROJETO	008.743.435-00 Eduardo Oliveira Teles
EMPRESAS CONTRATANTES	34.499.714/0001-08 INSTITUTO PATRICIA LORDELO CENTRO MEDICO LTDA

ATIVIDADES DAS MACROENTREGAS DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO	DATA DE ACEITAÇÃO
Macroentrega 1: 1 - Sistematização do estado da técnica: a) Sistematização dos requisitos do projeto; b) Setup ambiente Cloud; c) Familiarização equipe com o negócio e análise de tecnologias existentes de IA e telemedicina; d) Sistematização de softwares relacionadas ao escopo do projeto; e) Planejamento das atividades. f) Elaboração do Mapa de Risco do projeto baseado na norma ABNT NBR ISO 14971 e relacionadas. Estado da técnica e prospecção tecnológica; Sistematização dos requisitos do projeto; Setup ambiente Cloud; Mapa de Risco do projeto.	25 de novembro de 2025

ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO
Nada registrado

Coordenador Deise Danielle Neves Dias Piau
Unidade EMBRAPPI IF-BA

Emitido em 27 de janeiro de 2026 às 10:33.

Eduardo Oliveira Teles
CPF: 008.743.435-00