

Plano de Trabalho de Acordo de Parceria¹

PARTE INTEGRANTE DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - PD&I PE-IFBA Nº 02/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA E S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, COM A INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA - FEP.

Processo SEI nº: 23278.000057/2025-11

1. DADOS CADASTRAIS

1º PARCEIRO					
Nome:		Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia			
Natureza Jurídica:		Autarquia Federal			
CNPJ nº:		10.764.307/0001-12			
Endereço:		Rua Araújo Pinho, nº 39, Canela			
Cidade:	Salvador	UF:	BA	CEP:	40110-150
Representante Legal:		Luzia Matos Mota			
C.P.F./M.F.:		430, _____-34			
Identidade nº:	3.082.855	Órgão expedidor:		SSP/BA	
Nacionalidade:	Brasileira	Estado Civil:		Solteira	
Cargo:		Reitora			
Ato de Nomeação:		DECRETO MEC, DE 19 DE MARÇO DE 2024			
Doravante denominado IFBA					

2º PARCEIRO	
Instituição:	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

¹ Legislação:

Decreto n.º 8.240/2014 - Regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas;

Decreto n.º 6.170/2007 - Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse;

Decreto n.º 7.423/2010 - Regulamenta a Lei n.º 8.958/1994;

Decreto n.º 9.283/2018 - Estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;

Lei n.º 8.958/1994 - Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio;

Lei n.º 10.973/2004 - Lei de Inovação Tecnológica;

Lei n.º 12.772/2012 - Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;

Lei n.º 13.243/2016 - Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Natureza Jurídica:		Empresa EPP			
CNPJ nº:		09.461.437/0001-05			
Endereço:		Caminho trinta e sete, 16B—URBIS II, Bairro Bateias			
Cidade:	Vitória da Conquista	UF:	BA	CEP:	45.052.066
Representante Legal:		Saulo Santos Porto			
C.P.F./M.F.:		786.1_____20			
Cargo:		Sócio			
Identidade nº:	915564572	Órgão expedidor:		SSP/BA	
Doravante denominado:		MEDFISIO			

3º PARCEIRO					
Instituição:		Fundação Escola Politécnica da Bahia			
Natureza Jurídica:		Fundação sem fins lucrativos			
CNPJ nº:		15.255.367/0001-23			
Endereço:		Rua Professor Severo Pessoa, nº 31, Federação			
Cidade:	Salvador	UF:	BA	CEP:	40.210-700
Representante Legal:		Cristiano Hora de Oliveira Fontes			
C.P.F./M.F.:		433,_____ -49			
Cargo:		Diretor Administrativo			
Identidade nº:	0311528643	Órgão expedidor:		SSP/BA	
Doravante denominado FEP					

2. DADOS DO PROJETO

Título:		Período de execução:	
CAMA FAWLER ELÉTRICA MOTORIZADA VIA COMANDO DE VOZ E MONITORAMENTO DE PARÂMETROS VITAIS		Início	Término
Unidade do IFBA:	Polo de Inovação Salvador	Mês 1/Ano 1	Mês 17/Ano 2
Processo SEI nº:	23278.000057/2025-11		
Valor total do projeto (R\$):			
R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais).			
Escopo do objeto:			
Trata-se de projeto inovador que visa o desenvolvimento de um leito, denominado Cama Hospitalar Articulada Elétrica Fowler, com comando de voz e monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em ambiente clínico-hospitalar ou residencial. As informações coletadas deverão ser integradas a uma plataforma que permita o monitoramento do paciente à distância através de aplicativo Android e iOS. Sinais contemplados no escopo: • Frequência cardíaca (FC); • Variabilidade da frequência cardíaca (VFC); • Frequência respiratória; • Movimento; • Comando por voz. Requisitos do dispositivo e da plataforma integrada: Monitoramento de saúde em tempo real: Dispositivo eletrônico capaz de monitorar de forma continuada sinais vitais de um paciente, como:			

frequência cardíaca, frequência respiratória a uma distância de até 1 m.

- Fonte de alimentação: o dispositivo deve ter alimentação elétrica ou bateria de longa duração de modo que possa ser utilizado por longos períodos.
- Integração de aplicativo móvel: permitir acompanhar os sinais coletados dos pacientes.
- Alarmes personalizados: a plataforma deve permitir a configuração de alarmes personalizados para cada categoria de paciente com envio de alertas quando os limites definidos forem ultrapassados.
- Anotações e histórico do paciente: a plataforma integrada deve permitir o cadastro de dados de pacientes e a visualização de dados/anotações anteriores do paciente.
- A plataforma deve permitir o comando por voz para o controle dos movimentos do leito.
- Desenvolver aplicativos em Android e iOS para cadastro dos dados de identificação dos pacientes, lançamento de anotações, coleta e monitoramento dos dados coletados bem como histórico dos dados coletados do paciente.

Dos Testes:

Testes funcionais serão realizados para verificação de várias funções essenciais do dispositivo visando garantir que ele esteja operando conforme o esperado. Etapas previstas para os testes:

1. Preparação do Dispositivo

- Verificação de Hardware: verificação de que todos os componentes do motor, controle remoto por fio, radar e sistema de controle de posição por comando de voz estão funcionando corretamente, incluindo os sensores, antenas, e a fonte de energia.
- Configuração Inicial: Configuração dos sensores conforme as especificações do(s) fabricante(s), incluindo a calibração dos sensores para detectar parâmetros específicos como frequência cardíaca, frequência respiratória.

2. Testes de Conectividade

- Conexão Sem Fio: Verificação se o dispositivo se conecta corretamente a outros sistemas, como um computador ou smartphone, por meio de Wi-Fi, Bluetooth, ou outra tecnologia de comunicação sem fio.
- Transmissão de Dados: Verificação da capacidade do dispositivo de transmitir dados em tempo real, garantindo que não haja perda significativa de pacotes de dados ou atrasos excessivos na transmissão.

3. Testes de Precisão dos Parâmetros Vitais em pacientes em Condições Estáticas e Dinâmicas

- Medição de Frequência Cardíaca: Comparação das leituras dispositivo com as leituras obtidas com um dispositivo de medição de referência.
- Medição de Frequência Respiratória: Comparação das leituras da frequência respiratória com os dados de um método de referência.

4. Testes de Alcance e Durabilidade

- Alcance Sem Fio: Teste do alcance máximo do dispositivo sem fio, verificando a distância máxima em que ele ainda pode enviar dados de forma confiável.
- Teste de Bateria/Fonte: Verificação da fonte de energia e/ou durabilidade da bateria em operação contínua para garantir que ela atende às necessidades de monitoramento a longo prazo.

5. Testes de Interferência

- Ambientes Diferentes: Realização de testes em diferentes ambientes (internos, externos, com presença de outros dispositivos eletrônicos) para verificar se há interferência no sinal ou nos dados

transmitidos.

- Interferência de Outros Dispositivos: Testes da capacidade do dispositivo de operar corretamente na presença de outros dispositivos sem fio, como roteadores Wi-Fi ou telefones celulares.

6. Análise de Dados e Emissão de Relatório

- Coleta de Dados: Registro de todos os dados obtidos durante o ensaio para análise posterior.

- Comparação e Análise: Comparação dos dados coletados com os valores de referência para avaliar a precisão e a confiabilidade do dispositivo.

- Relatório Final: Elaboração de um relatório detalhado descrevendo o desempenho do dispositivo, incluindo quaisquer falhas ou áreas que necessitam de melhoria.

7. Ensaio de pré-certificação conforme norma vigente IEC- 60601-1-2(Colateral de EMC), segurança elétrica norma vigente IEC- 60601-1-1 e mecânica. 8. Está previsto a fabricação de 2 (dois) protótipos.

Atividades Previstas:

- Sistematização do estado da técnica
- Sistematização dos requisitos regulatórios;
- Setup dos ambientes de desenvolvimento do dispositivo e da plataforma;
- Familiarização da equipe com o negócio;
- Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto;
- Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente.
- Definições claras de requisitos e planejamento das atividades.
- Desenvolvimento e fabricação dos protótipos do dispositivo e testes
- É esperado o desenvolvimento do dispositivo com testes e integração de sensores visando a coleta de dados dos pacientes.
- Serão realizados testes e validações do dispositivo e de conexão.
- Desenvolvimento da Plataforma e integração com protótipo dispositivo, testes e validações
- Desenvolvimento da plataforma de coleta de dados e comunicação com o dispositivo.
- Desenvolvimento de aplicativo em Android e iOS que se conectam a plataforma. Os aplicativos terão funcionalidades para acesso restrito a usuários cadastrados, cadastramento de pacientes, lançamento de anotações, definição de parâmetros para emissão de alarmes, monitoramento dos dados coletados bem como histórico dos dados recebidos do paciente e emissão de relatórios.
- Documentação técnica, ensaios e validações
- Elaboração de documentação do projeto mecânico, elétrico, eletrônico e de software, que permita a reprodução pelo cliente.
- Serão realizados testes e validações do dispositivo e conexão com a plataforma.
- Os testes de pré-conformidade INMETRO (desempenho elétrico (NBR IEC 60601-1), compatibilidade eletromagnética (NBR IEC 60601-1-2) do dispositivo ocorrerão em ambiente específico, ficando os custos de acompanhamento de representante da empresa sob responsabilidade da mesma.

Objetivo:			
Desenvolver um leito, denominado Cama Hospitalar Articulada Elétrica Fowler, com comando de voz e monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em ambiente clínico-hospitalar ou residencial. As informações coletadas deverão ser integradas a uma plataforma que permita o monitoramento do paciente à distância através de aplicativo Android e iOS.			
Justificativa:			
O Polo de Inovação Salvador é uma das unidades especiais da Rede Federal de Educação Profissional com o objetivo de “atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica”, inclusive os processos de regulação, especialmente àqueles ligados ao Complexo Industrial da Saúde, sua área de maior competência”. Este projeto tem o potencial de contribuir para a atividade de monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em ambiente clínico-hospitalar ou residencial. As informações coletadas deverão ser integradas a uma plataforma que permita o monitoramento do paciente à distância através de aplicativo Android e iOS. Para além dos aspectos mencionados, o projeto em tela visa cumprir as metas anuais do IFBA para prospecção e contratação de projetos, sob pena de descredenciamento junto a EMBRAPII.			
Produtos esperados:			
1. Sistematização do Estado da Técnica; 2. Desenvolvimento do protótipo do dispositivo e testes; 3. Desenvolvimento da Plataforma e integração com dispositivo, testes de pré certificação e validações; 4. Documentação, testes e validações			
Escala de Maturidade Tecnológica TRL³ - STRL² MRL³:			
Referência primária na Norma ISO 16290, [1] TRL - Technology Readiness Level, [2] - MRL - Manufacturing Readiness Level, [3] STRL - Software Technology Readiness Level - Valores a serem lançados no Sistema de Registro de Informações - SRInfo da EMBRAPII para fins de acompanhamento e avaliação.			
☒ TRL 3	☒ TRL 4	☒ TRL 5	☒ TRL 6
☐ TRL 7	☐ TRL 8	☐ TRL 9	
Tipo de projeto:			
☒ Protótipo	☐ Processo	☐ Produto e Processo	
Resumo publicável:			
O projeto tem como escopo desenvolvimento de um leito, denominado Cama Hospitalar Articulada Elétrica Fowler, com comando de voz e monitoramento de sinais vitais de pacientes internados em ambiente clínico-hospitalar ou residencial. As informações coletadas deverão ser integradas a uma plataforma que permita o monitoramento do paciente à distância através de aplicativo.			
Exclusões do escopo de execução do IFBA:			
1. Não estão contemplados a inclusão de sensores/coleta de dados de pressão arterial, saturação oxigênio e índice glicêmico, bem como quaisquer outros não citados no item 2 desta proposta; 2. • Excluído o desenvolvimento do sensor/módulo de controle/motor; 3. • O protótipo da plataforma será entregue configurada em ambiente relevante disponibilizado pelo demandante, a nível de TRL 6. 4. • Toda a estrutura e componentes mecânicos do protótipo não estão inclusos no escopo do projeto, sendo responsabilidade do cliente disponibilizá-los para a montagem dos protótipos. 5. • Não estão contemplados ensaios clínicos, os mesmos são de responsabilidade do cliente.			

3. EQUIPE EXECUTORA

Relação da equipe envolvida no projeto com vínculo com o IFBA (Decreto nº 7.423/2010)

Nome	Siape/ Matrícula	Formação	Titulação/ Escolaridade	Modalidade/ Função	Atividades	Valor (R\$) ¹	Horas ²
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos	1963501	Graduação em Engenharia Elétrica, Mestrado em Engenharia Elétrica e Doutorado em Engenharia Elétrica	Doutorado	Coordenador - bolsista	Responsável pelo planejamento, execução e controle de todo o projeto. Deve garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro do prazo, orçamento e qualidade esperados, além de coordenar a equipe e garantir a comunicação com os stakeholders. uporte técnico na parte de RF, EMC, Eletrônica e Radar	R\$ 105.000,00	240 h
José Alberto Díaz Amado	1837876	Graduação em Engenharia Eletrônica. Mestre e Doutor em Engenharia Elétrica e Computação	Doutorado	Pesquisador - bolsista	Responsável pelo Desenvolvimento de um sistema web interativo com o usuário	R\$ 52.500,00	240 h
A ser selecionado	-	Graduando	Estudante de Graduação	Bolsista de graduação	Apoio no desenvolvimento	R\$ 18.000,00	1200 h
A ser selecionado	-	Graduando	Estudante de Graduação	Bolsista de graduação	Apoio no desenvolvimento	R\$ 18.000,00	1200 h
A ser selecionado	-	Graduando	Estudante de Graduação	Bolsista de graduação	Apoio no desenvolvimento	R\$ 18.000,00	1200 h
A ser selecionado	-	Estudante de nível técnico	Estudante nível técnico	Bolsista de nível médio	Apoio no desenvolvimento	R\$ 9.000,00	1200 h
A ser selecionado	-	Estudante de nível técnico	Estudante nível técnico	Bolsista de nível médio	Apoio no desenvolvimento	R\$ 9.000,00	1200 h

Demais membros

Não se aplica

Indicação se há ou não a participação de 2/3 de pessoas vinculadas ao IFBA (Art. 6º, § 3º do Dec. nº 7.423/2010; Art. 2º, § 5º da Resolução IFBA Nº 21, de 16.10.2019).

☒ Sim, há.

☐ Não. Justificar na linha abaixo.

¹. Valores totais a serem recebidos pela participação neste projeto.

². Carga horária total a ser dedicada neste projeto.

³. Conforme artigo 31 da Resolução CONSUP/IFBA No 143, de 08 de outubro de 2024, a especificação dos perfis técnicos e profissionais do pessoal a ser contratado pela fundação de apoio, visando à consecução das metas do projeto, foi realizada pelo coordenador do projeto.

⁴. A seleção da equipe de trabalho (bolsistas) será realizada através de chamada pública, com divulgação nos canais de comunicação do IFBA.

⁵. A remuneração da equipe de trabalho (bolsistas) foi prevista conforme valores sugeridos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAP II, na ORIENTAÇÃO OPERACIONAL 01/2021 - Programa de Apoio Capacitação 4.0.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início (Mês/Ano 1)	Término (Mês/Ano 1)
1.	1.1.	Mobilizar a equipe do projeto	Equipe executora	1	01/1º	01/1º
2.	2.1.	Sistematização do Estado da Técnica	Relatório	1	02/1º	04/1º
3.	3.1.	Desenvolvimento do protótipo do dispositivo e testes	Protótipo	1	05/1º	09/1º
4.	4.1.	Desenvolvimento da Plataforma e integração com dispositivo, testes de pré certificação e validações	Protótipo e relatório	1	10/1º	14/2º
5.	5.1.	Documentação, testes e validações	Protótipo	1	15/2º	16/2º
6.	6.1.	Desmobilizar a equipe do projeto		1	17/2º	17/2º

5. ORÇAMENTO POR FONTE DE RECURSO

Discriminação	Und	Valor Unitário (R\$)	QTD.	Total (R\$)	Fonte			
					IFBA	EMBRAP II	SEBRAE	MEDFISIO
Bolsa estudante	UN	600,00	30	18.000,00		18.000,00		
Bolsa estudante	UN	1.200,00	45	54.000,00			54.000,00	
Bolsa pesquisador	UN	3.500,00	15	52.500,00		52.500,00		
Bolsa pesquisador	UN	7.000,00	15	105.000,00		105.000,00		
Material de consumo		25.350,00	1	25.350,00		14.500,00	10.850,00	
Diárias	UN	2.400,00	6	14.400,00			14.400,00	
Passagens e despesas com locomoção	UN	5.000,00	2	10.000,00		10.000,00		
Serviços de Terceiros - PF								
Serviços de Terceiros - PJ				140.000,00		122.500,00	17.500,00	
Despesas de Suporte Operacional IFBA (10%) ²	Parcela	4.300,00	15	64.500,00			6.450,00	58.050,00
Despesas de Suporte Operacional Fundação de apoio (5%)	Parcela	2.150,00	15	32.250,00			32.250,00	
Outras despesas correntes								
Material permanente e software								
Subtotal				516.000,00		322.500,00	135.450,00	58.050,00
Contrapartida econômica ¹	Parcela	8.062,50	16	129.000,00	129.000,00			
Total				645.000,00	129.000,00	322.500,00	135.450,00	58.050,00

¹ Contrapartida econômica do IFBA sem desembolso de recursos financeiros.

² Conforme artigo 26, inciso VII, da Resolução CONSUP/IFBA No 143, de 08 de outubro de 2024, o projeto em questão é isento da taxa de cobrança de ressarcimento ao IFBA, por se tratar de projeto que envolve risco tecnológico, para solução de problema técnico específico, ou obtenção de produto ou processo inovador, mediante justificativa circunstanciada aprovada pelo Gabinete da Reitoria.

6. ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos necessários para a realização do presente Plano de Trabalho, no valor total de **R\$ 645.000,00** (Seiscentos e quarenta e cinco mil reais) serão oriundos de aporte financeiro da EMBRAP II, do SEBRAE e da empresa MEDFISIO, adicionado à contrapartida econômica do IFBA, nas proporções que se seguem e em conformidade com o ACORDO DE PARCERIA entre o IFBA e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL (EMBRAP II), constante do processo nº 23278.000164/2023-87.

- EMBRAP II (50%) - R\$ 322.500,00 (Trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).
- SEBRAE (21%) - R\$ 135.450,00 (Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).
- MEDFISIO (9%) - R\$ 58.050,00 (Cinquenta e oito mil e cinquenta reais).
- IFBA (20%) - R\$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais).

Os recursos financeiros serão desembolsados em contas específicas a serem abertas pela FEP. A contrapartida econômica do IFBA não envolve desembolso de recursos financeiros.

7. PLANO DE APLICAÇÃO

		Plano de aplicação por Mês / Macroentrega de referência																	Total
Discriminação	Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Macroentrega	1ª	1ª	1ª	1ª	2ª	2ª	2ª	2ª	2ª	3ª	3ª	3ª	3ª	3ª	4ª	4ª	4ª	
Bolsa estudante			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		72.000,00
Bolsa pesquisador			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		157.500,00
Material de consumo			10.000,00			15.350,00													25.350,00
Diárias						14.400,00													14.400,00
Passagens e despesas com locomoção						10.000,00													10.000,00
Serviços de Terceiros - PF																			
Serviços de Terceiros - PJ			2.500,00			65.000,00					70.000,00					2.500,00			140.000,00
Despesas de Suporte Operacional			6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00		96.750,00
Outras despesas correntes																			
Material permanente e software																			
Subtotal			34.250,00	21.750,00	21.750,00	126.500,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	91.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	24.250,00	21.750,00		516.000,00
Contrapartida econômica		8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50		129.000,00
Total		8.062,50	42.312,50	29.812,50	29.812,50	134.562,50	29.812,50	29.812,50	29.812,50	29.812,50	99.812,50	29.812,50	29.812,50	29.812,50	29.812,50	32.312,50	29.812,50		645.000,00
Fonte		Desembolso por fonte de recurso																	
EMBRAPII		48.000,00				129.000,00					123.000,00					22.500,00			322.500,00
SEBRAE		25.900,00				53.200,00					44.800,00					11.550,00			135.450,00
MEDFISIO		11.100,00				22.800,00					19.200,00					4.950,00			58.050,00
IFBA		8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50		129.000,00
Total		97.000,00	8.062,50	8.062,50	8.062,50	213.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	195.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	8.062,50	47.062,50	8.062,50		645.000,00

NOTAS:

- i. Pessoal - Incluem despesas com salários, encargos trabalhistas e previdenciários e benefícios estabelecidos por meio de acordo, convenção ou dissídio coletivo, despesas rescisórias para a equipe do Polo de Inovação e bolsas (Manual de Operação EMBRAPII, versão 6.0, de 18.09.2020).
- ii. Diárias - Em caso de viagens internacionais, os parâmetros máximos admitidos para passagens e diárias encontram-se definidos no anexo 15 do Manual de Operação EMBRAPII, versão 6.0, de 18.09.2020.
- iii. Passagens e despesas com locomoção:
 - a. Integrantes da equipe de PD&I e equipe da Unidade EMBRAPII IFBA.
 - b. Despesas de deslocamento por meio de locação de veículos são aceitas, desde que, comprovadamente, sejam mais econômicas (Manual de Operação EMBRAPII, versão 6.0, de 18.09.2020).
 - c. Incluem passagens aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas, taxas de embarque e locação.
- iv. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica:
 - a. Incluem as despesas com atividades de PD&I, serviços tecnológicos e outras despesas como ensaios, testes e certificações;
 - b. Não é permitido o provisionamento contábil para as despesas de verbas rescisórias. Nos casos em que houver contratação temporária específica de pessoal para atividades de PD&I do projeto, as despesas rescisórias podem ser absorvidas no projeto, desde que isso ocorra durante a sua vigência;
 - c. A soma das despesas com a contratação de pessoa física e de pessoa jurídica para a realização de atividades de PD&I não pode ser superior a 30% do valor total do projeto;
 - d. Não são elegíveis serviços referentes à manutenção de qualquer natureza, tampouco de capacitação e treinamento;
 - e. Impostos e encargos referentes a serviços de terceiros devem ser alocados no subitem de despesa relativo à contratação originária (Manual de Operação EMBRAPII, versão 6.0, de 18.09.2020).
- v. Despesas de Suporte Operacional - Incluem salários, serviços de manutenção e infraestrutura.
- vi. Outras despesas correntes - Taxas, tarifas e impostos sobre importação.
- vii. Material permanente e softwares - Somente para componentes integrados ao resultado do projeto. Neste caso, devem ser utilizados, exclusivamente, recursos da(s) empresa(s) parceira(s).

E como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam os PARCEIROS o presente instrumento que, juntamente com: (i) **Declaração de Execução de Atividades - Servidores(as)**, (ii) **Declaração de Não Nepotismo Servidor(a)**, (iii) **Declaração de Não Nepotismo - Fundação de Apoio**, (iv) **Declaração de Respeito ao Teto Constitucional - Servidores(as)** e, (v) **Declaração de Responsabilidade do(a) Coordenador(a) do Projeto - Servidores(as)**, são parte integrante e indissociável do **Acordo de Parceria nº 02/2025**, entre o IFBA e a MEDFISIO com interveniência administrativa e financeira da FEP, não podendo as informações e/ou dados pessoais a que tenham acesso, para fins distintos deste **Acordo** e deste **Plano de Trabalho**, nomeadamente, transmiti-los a terceiros.

Salvador [local/município], [última data constante nas assinaturas digitais].

LUZIA MATOS MOTA
IFBA – Reitora

SAULO SANTOS PORTO
S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA – Sócio

CRISTIANO HORA DE OLIVEIRA FONTES
FEP – Diretor Administrativo

KENEDY MARCONI GERALDO DOS SANTOS
IFBA – Coordenador do Projeto