
Contrato nº: 15/2024
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

Concedente Partícipe 1 Partícipe 2 Total Concedente Partícipe 1 Partícipe 2 Total

3.DESPESAS CORRENTES R$ 1.858.684,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 817.500,73 R$ 2.345.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$2.345.586,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 - Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 10.957,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.957,50 R$ 15.212,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.212,50
18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante R$ 273.392,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273.392,09 R$ 344.792,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 344.792,09
20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa R$ 229.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229.900,00 R$ 288.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 288.900,00
30 - Material de Consumo R$ 157.189,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157.189,31 R$ 174.434,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 174.434,49
33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 41.061,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.061,83 R$ 51.033,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.033,03
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 628.084,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 787.605,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 787.605,02
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 391.623,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.000,00 R$ 525.230,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 525.230,09
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição R$ 105.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.000,00 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00
b) Outras Despesas R$ 286.623,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325.230,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325.230,09
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 126.474,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158.378,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158.378,78

4.DESPESAS DE CAPITAL R$ 223.594,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 223.594,09 R$ 278.802,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 278.802,36
51 - Obras e Instalações R$ 160.875,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.875,63 R$ 160.875,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.875,63
a) Obras R$ 160.875,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.875,63 R$ 160.875,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.875,63
b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 62.718,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.718,46 R$ 117.926,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.926,73
a) Nacionais R$ 62.718,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.718,46 R$ 117.926,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 117.926,73
b) Importados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 2.082.278,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.082.278,50 R$ 2.624.388,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.624.388,36

_______________________________________ _______________________________________
Pamela Andressa Rayan Evangelista
Setor de Projetos Setor de Projetos

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO


