
Período de vigência do projeto:
19 de janeiro de 2026 até 18 de março de 2027 

Modalidade de Financiamento: SEBRAE (DT); Ministério da
Saúde; 

Período de Referência: 01/2026

Prestação de Contas Parcial 

Projeto: PIFB-2512.0022 - NEUROPASSOS - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIO AO ATENDIMENTO DE
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). 

Coordenador da Unidade: Deise Danielle Neves Dias Piau

CPF: 692.884.705-06 

ANEXO 10: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

COORDENADOR DO PROJETO 013.771.435-11 Suzete Viana Nascimento 

EMPRESAS CONTRATANTES 63.604.668/0001-68 Neuropassos Software Inova Simples (I.S.)

ATIVIDADES DAS MACROENTREGAS DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DATA DE ACEITAÇÃO

Macroentrega 1: 1 - Sistematização do estado da técnica: a) Sistematização dos requisitos do projeto; b) Setup ambiente Cloud; c) Familiarização equipe com o
negócio e análise de tecnologias existentes para desenvolvimento do projeto. d) Sistematização de softwares relacionadas ao escopo do projeto; e) Planejamento
das atividades. f) Elaboração do Mapa de Risco do projeto baseado nas normativas em vigor. 

As atividades previstas para a macroentrega 1 foram desenvolvidas no período de 19/01/26 a 19/04/26, com os seguintes entregáveis: Mobilização da Equipe e
Sistematização do Estado da Técnica. A macroentrega foi 100 % executada, conforme o planejamento e com os seguintes resultados: ● Sistematização do Estado
da Arte e da Técnica (Prospecção tecnológica); ● Sistematização dos Requisitos; ● Setup do Ambiente Cloud: infraestrutura, arquitetura e ferramentas de
desenvolvimento; ● Mapa de Riscos do Projeto.

17 de abril de 2026 

ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO

Nada registrado 
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____________________________________
Coordenador Deise Danielle Neves Dias Piau

Unidade EMBRAPII IF-BA Emitido em 14 de julho de 2026 às 16:29.

____________________________________
Suzete Viana Nascimento

CPF: 013.771.435-11 
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