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A
FEP — Fundacgdo Escola Politécnica da Bahia

Ana Judith Zaiden de Aragéao
Ordenadora de Despesas do Convénio

Assunto: Prorrogacao de Prazo de Vigéncia.
Convénio FINEP 01.12.0156.00

Prezada senhora,

Venho, pelo presente, solicitar a junto a FINEP, a prorrogacdo de
prazo, por excepcionalidade, da vigéncia originalmente proposto, no projeto
"Implementacé&o do Laboratério de Homologacéo de Projeto de Vélvulas Industriais na
Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia", convénio FINEP
01.12.0156.00, para 13/05/2017.

Justificativa

Conforme descrito na solicitacao de aditivo de prazo apresentada em maio de 2016,
a liberac&o do espaco para a construgéo do laboratério na Escola Politécnica da UFBA
so foi obtida no més de abril de 2016. Apds este periodo foram executados todos os
projetos necessarios para a execugdo da construgdo do laboratério (projetos
estrutural, arquitetdnico, hidraulico e saneamento e elétrico). Também houve especial
demora na conclusdo do projeto da bancada de testes uma vez que TODOS os
bolsistas vinculados ao projeto foram desligados por conta da absurda falta de
atencdo do CNPq ao projeto. Cabe registrar que indicagdo de novos bolsistas néo foi
disponibilizada, apesar da aprovagdo da prorrogagcdo do prazo, enviada em
junho/2016, ter aprovada em setembro/2016. Houve também uma certa demora na
contratagdo da empresa para a construgéo do espaco fisico do laboratério devido as
alteragbes no escopo da obra para adequar o orgamento as Leis 866 e 12243. Assim,
a construgéo do laboratério so foi iniciada em fevereiro e por isso ha a necessidade
de uma extenséo do prazo do contrato para viabilizar a sua conclusao.



Sobre a compra de equipamentos, serdo necessarios em 02 meses para a
aquisicao, entrega e instalacédo de alguns equipamentos (compressores, booster,
tubulagdes, instrumentos, painéis, etc.). Contudo, convém registar que todo o projeto
ja foi completamente concluido inclusive com o apoio final da equipe de Homologagao
de Projeto de Valvulas Industrias da Petrobras/CENPES que nos orientou na sua
finalizag&o.

Diante do apresentado, torna-se necessario e justificavel a extensao do prazo
para a concluséo do projeto para o dia 13/07/2017.

Visando o atendimento ao acima solicitado, antecipadamente agradeco.

Cordialmente,

E/&Wwé A AL oy
Armando Sé& Ribeifg/Junior, Dr. Eng.Mec.
Coordenador do Projeto

Professor Associado / UFBA



